

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

AUTORITE CONTRACTANTE : Primature

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DE TRAVAUX/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début des travaux
A1	Travaux de construction des abris policiers à la Primature et à la résidence du Premier Ministre	Intervention du Gouvernement	AON/T/01/PM/CAB/C GPMP/2018	AON	Prévisions	23/08/2018	7/09/2018	12/09/2018	12/10/2018	27/10/2018	12/01/2018	17/11/2018	21/11/2018	6/12/2018	17/12/2018	20/12/2018	9/01/2019	8/02/2019	
					Prévisions														
					Prévisions														
	Coût Total																		

Jean Félix KAMANDA DIBWE

Directeur de Cabinet de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre



Handwritten mark