

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : 25 SEPT 2020

Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL N° 001/CGPMP/DGRAD/2020
MARCHÉS DE FOURNITURES ET DE SERVICES
FINANCEMENT PROPRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pre ou Post qualifi	Revue à priori/à posteriori	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio ⁿ du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
								11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Entretien, Nettoyage, Desefection des bureaux, des espaces verts et de la cour de la DGRAD	4-6011 FP		AON			Prévisions	21/09/2020	06/10/2020	09/10/2020	09/11/2020	24/11/2020	09/12/2020	14/12/2020	17/12/2020	02/01/2021	12/01/2021		15/01/2021	04/02/2021	
							Réalisations														
2	Entretien et réparation des véhicules, pièces de rechange	4-6022 FP		AON			Prévisions	18/09/2020	03/10/2020	06/10/2020	05/11/2020	20/11/2020	05/12/2020	10/12/2020	14/12/2020	29/12/2020	08/01/2021		11/01/2021	01/02/2021	
							Réalisations														
3	Acquisition des lap tops et imprimantes de bureau pour la coordination de la DGRAD	7-2412 FP		DC			Prévisions	N.A	NA	NA	NA	NA	NA	28/09/2020	02/10/2020	N.A	12/10/2020		16/10/2020	05/11/2020	
							Réalisations														

Fait à Kinshasa, le **17 SEPT 2020**

Maqy SAMBI KIKUTWE
Directeur Général

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD
 Période: du 1er janvier au 31 décembre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 004/CGPMP/DGRAD/2020

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 3.0 OCT 2020
 Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Titulaire du Projet/Marché	Date Budget	N° AM	Modalité de passation	Préparation AM	Non objection sur l'AM	Publication AM	Dépôt des soumissions de BI	Evaluation des BI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TBE et de la PI	Non objection sur les TBE et la PI	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techniques	Non objection sur rapport P1	Invitation soumission P2	Evaluation combinée P1/P2	Négociation du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date des Prestations	
1	Etudes architecturales pour la construction du siège de la DGRAD	8-2331FP	001/2020	SOTC/AOI	Prévisions	15/10/2020	30/10/2020	02/11/2020	02/12/2020	17/12/2020	02/01/2021	05/01/2021	20/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	13/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	04/05/2021	14/05/2021		18/05/2021	07/06/2021	14/06/21
					Réalisations																					

Fait à Kinshasa, le
 Maguy SAMBI KIKUTWE
 Directeur Général

DGRAD / DG
 SECRETARIAT DU DIRECTEUR GENERAL
 Courrier Reçu le :
 Sous le n° :
 Heure :
 Nom :
 Signature :