

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**
SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE


| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Méthodes de passation | PHASE 1: APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FI | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 | 103 472 100,00 | 1901310616000000460232030001 | 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévision 15/06/2019 | 17/06/2019 | 17/07/2019 | 01/08/2019 | 16/08/2019 | 18/08/2019 | 23/08/2019 | 07/09/2019 | 17/09/2019 | | | 20/09/2019 | 20/09/2019 | | |
| 2 | ACQUISITION D'UNE CAMIONETTE 4X4 DOUBLE CABINE | 163 206 000,00 | 1901310616000000724522030001 | 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévision 26/06/2019 | 28/06/2019 | 28/07/2019 | 12/08/2019 | 27/08/2019 | 29/08/2019 | 03/09/2019 | 18/09/2019 | 28/09/2019 | | | 01/10/2019 | 01/10/2019 | | |
| 3 | ACQUISITION DES PIECES POUR CLIMATISEUR | 75 540 000,00 | 1901310616000000460232030001 | 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévision 20/06/2019 | 22/06/2019 | 22/07/2019 | 06/08/2019 | 21/08/2019 | 23/08/2019 | 28/08/2019 | 12/09/2019 | 22/09/2019 | | | 25/09/2019 | 25/09/2019 | | |
| 4 | ACQUISITION DE PIECES POUR EQUIPEMENTS DESTINES AUX RECENSEMENTS ET FORMATION | 126 498 436,00 | 1901310616000000460232030001 | 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévision 04/07/2019 | 06/07/2019 | 05/08/2019 | 20/08/2019 | 04/09/2019 | 06/09/2019 | 11/09/2019 | 26/09/2019 | 06/10/2019 | | | 09/10/2019 | 09/10/2019 | | |
| | Coût Total | 468 716 536,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/10/19

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME



Michel MOMAT KAKUJI
L'Autorité Contractante en charge du Plan, Budget,
Coordination des Partenariats Publics - Privés
et Relation avec l'Assemblée Provinciale



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019
SECTEUR : FINANCES/CABINET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION | | PHASE 3 : CONCLUSION ET | | | |
|------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ACQUISITION DE 1 240 CARNETS (notes de perception) | 45 019 440,00 | 1901120301500000561232030001 | 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 26/04/2019 | 28/04/2019 | 05/05/2019 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 27/05/2019 | 06/06/2019 | 09/06/2019 |
| 2 | ACQUISITION DES RIDEAUX 10 RIDEAUX | 6 353 550,00 | 1901120301500000460512030001 | 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 09/05/2019 | 24/05/2019 | 28/05/2019 | 31/05/2019 | 10/06/2019 | 13/06/2019 |
| 3 | ACQUISITION DE 20 TAPIS | 6 353 550,00 | 1901120301500000460512030001 | 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 09/05/2019 | 24/05/2019 | 26/05/2019 | 31/05/2019 | 10/06/2019 | 13/06/2019 |
| 4 | ACQUISITION DE 30M² DE MOQUETTES | 3 267 540,00 | 1901120301500000460512030001 | 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 09/05/2019 | 24/05/2019 | 26/05/2019 | 31/05/2019 | 10/06/2019 | 13/06/2019 |
| 5 | ACQUISITION DE 25 NAPPES DE TABLE | 317 677,50 | 1801120301500000460512030001 | 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 09/05/2019 | 24/05/2019 | 26/05/2019 | 31/05/2019 | 10/06/2019 | 13/06/2019 |
| 6 | ACQUISITION DE 4 CHAISES BUREAUX | 2 904 480,00 | 1901120301500000724112030001 | 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 09/05/2019 | 11/05/2019 | 18/05/2019 | 02/06/2019 | 04/06/2019 | 09/06/2019 | 19/06/2019 | 22/06/2019 |
| 7 | ACQUISITION D'UNE ETAGERE | 628 093,00 | 1901120301500000724112030001 | 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 09/05/2019 | 11/05/2019 | 18/05/2019 | 02/06/2019 | 04/06/2019 | 09/06/2019 | 19/06/2019 | 22/06/2019 |
| 8 | ACQUISITION D'UNE ARMOIRE VITREE | 1 361 475,00 | 1901120301500000724112030001 | 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 09/05/2019 | 11/05/2019 | 18/05/2019 | 02/06/2019 | 04/06/2019 | 09/06/2019 | 19/06/2019 | 22/06/2019 |
| 9 | ACQUISITION DE 1 IMPRIMANTE LASER JET MULTIFONCTIONS | 453 825,00 | 1901120301500000724112030001 | 009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 21/05/2019 | 23/05/2019 | 30/05/2019 | 14/06/2019 | 16/06/2019 | 21/06/2019 | 01/07/2019 | 04/07/2019 |
| 10 | ACQUISITION DE 2 DISQUES DURS EXTERNES | 544 590,00 | 1901120301500000724112030001 | 0010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 21/05/2019 | 23/05/2019 | 30/05/2019 | 14/06/2019 | 16/06/2019 | 21/06/2019 | 01/07/2019 | 04/07/2019 |
| 11 | ACQUISITION D'UN RETRO-PROJECTEUR+ ECRAN (Toile) | 2 722 950,00 | 1901120301500000724622030001 | 0011/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 24/05/2019 | 26/05/2019 | 02/06/2019 | 17/06/2019 | 19/06/2019 | 24/06/2019 | 04/07/2019 | 07/07/2019 |
| 12 | ACQUISITION DES PIECES DE RECHANGE POUR (photocopieuse, imprimante, climatiseur, téléviseur, frigo, aspirateur, frigo) | 45 000 000,00 | 1901120301500000460232030001 | 0012/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 29/05/2019 | 31/05/2019 | 07/06/2019 | 22/06/2019 | 24/06/2019 | 29/06/2019 | 09/07/2019 | 12/07/2019 |
| Coût Total | | 114 927 170,50 | | | | | | | | | | | | |


Fait à Lubumbashi, le 17/4/2019

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME



Michel MOWAT KAKUDJI
Autorité Contractante en charge du Plan Budget,
Coordination des Partenariats Publics - Privés
et Relation avec l'Assemblée Provinciale





Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION | | | PHASE 2 : EVALUATION DES DC | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | | Méthodes de passation | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Règle au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DE 3 TABLES DE BUREAUX | 3 539 835,00 | 190112030600000724112030001 | 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 06/07/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 2 | ACQUISITION DE 15 CHAISES BUREAUX | 10 891 800,00 | 190112030600000724112030001 | 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 06/07/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 3 | ACQUISITION D'UNE TABLE REUNION | 2 105 748,00 | 190112030600000724112030001 | 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 06/07/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 4 | ACQUISITION DE 5 TABLES POUR ORDINATEUR | 907 650,00 | 190112030600000724112030001 | 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 06/07/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 5 | ACQUISITION DE 3 ORDINATEURS FIXES | 5 445 900,00 | 190112030600000724112030001 | 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 05/06/2019 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 29/06/2019 | 01/07/2019 | 11/07/2019 | 21/07/2019 | 24/07/2019 |
| 6 | ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR + ECRAN (Toile) | 1 320 000,00 | 190112030600000724112030001 | 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 05/06/2019 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 29/06/2019 | 01/07/2019 | 11/07/2019 | 21/07/2019 | 24/07/2019 |
| 7 | ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS | 453 825,00 | 190112030600000724112030001 | 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 08/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | 14/07/2019 | 24/07/2019 | 27/07/2019 |
| 8 | ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS PORTABLES | 5 445 900,00 | 190112030600000724112030001 | 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 08/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | 14/07/2019 | 24/07/2019 | 27/07/2019 |
| 9 | ACQUISITION DE 4 DESTRUCTEURS DE PAPIER | 2 904 480,00 | 190112030600000724112030001 | 009/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 07/07/2019 | 17/07/2019 | 27/07/2019 | 30/07/2019 |
| 10 | ACQUISITION DE 2 TELEVISEURS DE 42" | 2 089 442,00 | 190112030600000724112030001 | 0010/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 07/07/2019 | 17/07/2019 | 27/07/2019 | 30/07/2019 |
| 11 | ACQUISITION DE 2 FRIGOS | 1 397 781,00 | 190112030600000724112030001 | 0011/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 11/06/2019 | 13/06/2019 | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 07/07/2019 | 17/07/2019 | 27/07/2019 | 30/07/2019 |
| 12 | ACQUISITION DE 3 CLIMATISSEURS | 2 895 245,00 | 190112030600000724112030001 | 0012/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 11/05/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 16/06/2019 | 26/06/2019 | 29/06/2019 |
| 13 | ACQUISITION DE 3 DISQUES DURS EXTERNES | 816 885,00 | 190112030600000724112030001 | 0013/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 13/06/2019 | 15/06/2019 | 22/06/2019 | 07/07/2019 | 09/07/2019 | 19/07/2019 | 29/07/2019 | 01/08/2019 |
| 14 | ACQUISITION DE 3 ANTI-VIRUS | 326 754,00 | 190112030600000724112030001 | 0014/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 13/06/2019 | 15/06/2019 | 22/06/2019 | 07/07/2019 | 09/07/2019 | 19/07/2019 | 29/07/2019 | 01/08/2019 |
| 15 | ACQUISITION D'UN SALON (pour le bureau) | 4 538 250,00 | 190112030600000724112030001 | 0015/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 06/07/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 16 | ACQUISITION D'UN SALON (pour la salle d'attente) | 1 452 240,00 | 190112030600000724112030001 | 0016/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 06/07/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 17 | ACQUISITION DE 5 ONDULEURS | 2 289 125,00 | 190112030600000724112030001 | 0017/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 08/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | 14/07/2019 | 24/07/2019 | 27/07/2019 |
| 18 | ACQUISITION DE 3 ETAGERES | 1 884 281,00 | 190112030600000724112030001 | 0018/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 06/07/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 19 | ACQUISITION DE 3 ARMOIRES VITREES | 4 084 425,00 | 190112030600000724112030001 | 0019/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 06/07/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 20 | ACQUISITION D'UNE CHAISE BUREAU DE DIRECTION | 816 885,00 | 19011203060000046022030001 | 0020/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 24/06/2019 | 26/06/2019 | 06/07/2019 | 16/07/2019 | 19/07/2019 |
| 21 | ACQUISITION DE 2 PHOTOCOPIEUSES | 5 808 960,00 | 190112030600000724112030001 | 0021/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 08/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | 14/07/2019 | 24/07/2019 | 27/07/2019 |
| 22 | ACQUISITION DE 15 CHAISES POUR VISITEURS | 1 397 781,00 | 190112030600000724112030001 | 0022/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions Réalisations | 31/01/2019 | 02/02/2019 | 09/02/2019 | 24/02/2019 | 26/02/2019 | 08/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 |
| Coût Total | | 62 873 192,00 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/4/2019

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME



Michel MOMAT KIKOBI
L'Autorité Contractante en charge du Plan, Budget,
Coordination des Partenariats Publics - Privés
et Relation avec l'Assemblée Provinciale



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
 PERIODE : du 1er janvier au 31 décembre, exercice budgétaire 2019
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PRELIMINAIRE DE LA DP
 SECTEUR : DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ET LOCALE

| N° | Intitulé du Projet/Marché | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Méthode de passation | Prévisions de Réalisation | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Montant budget en FF | Codé Budget | N° LMI | | | | Prévisions sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la BP | Appel d'offres | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport FT | Invitation optionnelle FT | Evaluation combinée FT/PT | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prévisions |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | FORMATION SUR LA PLANIFICATION ET ORGANISATION | 7 315 000,00 | 100131061000000501832030001 | 001MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 01/06/2019 | 16/06/2019 | 18/06/2019 | 18/07/2019 | 02/08/2019 | 17/08/2019 | 18/08/2019 | 03/09/2019 | 06/09/2019 | 21/09/2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 15/10/2019 | | |
| 2 | FORMATION SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES | 13 077 010,00 | 100131061000000501832030001 | 002MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 29/06/2019 | 14/07/2019 | 15/08/2019 | 30/08/2019 | 14/09/2019 | 14/09/2019 | 01/10/2019 | 04/10/2019 | 19/10/2019 | 20/10/2019 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 06/11/2019 | | |
| 3 | FORMATION SUR LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS | 9 321 565,00 | 100131061000000501832030001 | 003MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 15/06/2019 | 30/06/2019 | 02/07/2019 | 01/08/2019 | 16/08/2019 | 31/08/2019 | 03/09/2019 | 17/09/2019 | 20/09/2019 | 05/10/2019 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 25/10/2019 | | |
| 4 | FORMATION SUR LA GESTION ET SUIVI ADMINISTRATIF, FINANCIER ET TECHNIQUE DES PROGRAMMES ET PROJETS DE DEVELOPPEMENT | 12 979 390,00 | 100131061000000501832030001 | 004MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 15/07/2019 | 30/07/2019 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 15/09/2019 | 30/09/2019 | 02/10/2019 | 17/10/2019 | 20/10/2019 | 04/11/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 24/11/2019 | | |
| 5 | FORMATION SUR LE MANAGEMENT ET LEADERSHIP | 38 306 000,00 | 100131061000000501832030001 | 005MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 31/07/2019 | 15/08/2019 | 17/08/2019 | 16/09/2019 | 01/10/2019 | 16/10/2019 | 18/10/2019 | 02/11/2019 | 05/11/2019 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 10/12/2019 | | |
| 6 | FORMATION SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL | 9 076 500,00 | 100131061000000501832030001 | 006MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 10/08/2019 | 25/08/2019 | 27/08/2019 | 26/09/2019 | 11/10/2019 | 26/10/2019 | 28/10/2019 | 12/11/2019 | 15/11/2019 | 30/11/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 20/12/2019 | | |
| 7 | FORMATION SUR LES FINANCES PUBLIQUES | 25 434 200,00 | 100131061000000501832030001 | 007MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 24/08/2019 | 08/09/2019 | 10/09/2019 | 10/10/2019 | 25/10/2019 | 09/11/2019 | 11/11/2019 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | 14/12/2019 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 03/01/2020 | | |
| 8 | FORMATION SUR LA GESTION COMMUNAUTAIRE DU VH ET PRISE EN CHARGE | 45 388 250,00 | 100131061000000501832030001 | 008MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 31/08/2019 | 15/09/2019 | 17/09/2019 | 17/10/2019 | 01/11/2019 | 16/11/2019 | 18/11/2019 | 03/12/2019 | 06/12/2019 | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 21/12/2019 | 10/01/2020 | | |
| 9 | FORMATION EN INFORMATIQUE (surveillé) | 13 614 750,00 | 100131061000000501832030001 | 009MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 05/09/2019 | 20/09/2019 | 22/09/2019 | 20/10/2019 | 04/11/2019 | 21/11/2019 | 23/11/2019 | 08/12/2019 | 11/12/2019 | 26/12/2019 | 05/01/2020 | 05/01/2020 | 05/01/2020 | 05/01/2020 | 15/01/2020 | | |
| 10 | FORMATION SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL (SINAGER) | 38 306 000,00 | 100131061000000501832030001 | 0010MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 16/09/2019 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 03/11/2019 | 17/11/2019 | 02/12/2019 | 04/12/2019 | 19/12/2019 | 22/12/2019 | 06/01/2020 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 26/01/2020 | | |
| 11 | FORMATION SUR LA GESTION DU BUDGET | 9 076 500,00 | 100131061000000501832030001 | 0011MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 23/09/2019 | 08/10/2019 | 10/10/2019 | 09/11/2019 | 24/11/2019 | 09/12/2019 | 11/12/2019 | 26/12/2019 | 29/12/2019 | 13/01/2020 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 02/02/2020 | | |
| 12 | FORMATION SUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS | 12 075 400,00 | 100131061000000501832030001 | 0012MPVMM.FF.PC.GMP.SHAUT-KAT2019 | AO | Prévisions 20/09/2019 | 13/10/2019 | 15/10/2019 | 14/11/2019 | 29/11/2019 | 14/12/2019 | 16/12/2019 | 31/12/2019 | 03/01/2020 | 18/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | 07/02/2020 | | |
| | Codé Total | 351 452 020,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/11/2019
 Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
 Fonction Publique Provinciale, et PME

Michel MONDZI KAMUKU
 L'Autorité Contractante en charge des Finances,
 Coordination des Services Publics - Privés
 et Relations avec l'Assemblée Provinciale

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE | | | PHASE 2 : | | PHASE 3 : CONCLUSION ET | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | Méthodes de passation | | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DE 2 TABLES DE BUREAUX | 2 359 890,00 | 1901120303250000724112030001 | 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 25/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 18/06/2019 | 20/06/2019 | 30/06/2019 | 10/07/2019 | 13/07/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION DE 2 CHAISES DE BUREAUX | 1 452 240,00 | 1901120303250000724112030001 | 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 30/05/2019 | 01/06/2019 | 08/06/2019 | 23/06/2019 | 25/06/2019 | 05/07/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS | 2 904 480,00 | 1901120303250000724112030001 | 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 25/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 18/06/2019 | 20/06/2019 | 30/06/2019 | 10/07/2019 | 13/07/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 4 | ACQUISITION D'UNE TABLE POUR ORDINATEUR | 181 530,00 | 1901120303250000724112030001 | 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 25/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 18/06/2019 | 20/06/2019 | 30/06/2019 | 10/07/2019 | 13/07/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 5 | ACQUISITION DE 2 CHAISES POUR VISITEURS | 363 060,00 | 1901120303250000724112030001 | 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 25/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 18/06/2019 | 20/06/2019 | 30/06/2019 | 10/07/2019 | 13/07/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 6 | ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIER | 726 120,00 | 1901120303250000724112030001 | 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 25/05/2019 | 27/05/2019 | 03/06/2019 | 18/06/2019 | 20/06/2019 | 30/06/2019 | 10/07/2019 | 13/07/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| 7 | ACQUISITION D'UN FRIGO | 698 890,00 | 1901120303250000724112030001 | 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 30/05/2019 | 01/06/2019 | 08/06/2019 | 23/06/2019 | 25/06/2019 | 05/07/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | |
| | Coût Total | 8 686 210,00 | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/4/19

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME



Michel MOMA KAKUDJI
Autorité Contractante en charge du Plan, Budget,
Coordination des Partenariats Publics Privés
et Relation avec l'Assemblée Provinciale



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

SECTEUR : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|--------|--|----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en IC | Code Budget | N° AMI | | | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la BP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | METHODE D'ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES PROJETS | 21 783 600,00 | 1901120303250000561852030001 | 001/MP/WMIN.FFIP/ICGPMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévisions 27/06/2019 | Réalisations 12/07/2019 | 14/07/2019 | 13/08/2019 | 28/08/2019 | 12/09/2019 | 14/09/2019 | 29/09/2019 | 02/10/2019 | 17/10/2019 | 27/10/2019 | | 30/10/2019 | 30/10/2019 | 06/11/2019 |
| | Coût Total | 27 201 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/10/19

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME



Michele MOKHAT KAKUDJI
Autorité Contractante en charge du Plan, Budget,
Coordination des Partenariats Publics et Privés
Relation avec l'Assemblée Provinciale



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019
SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DU TRESOR ET DE L'ORDONNANCEMENT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DA

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | CONSTRUCTION D'UNE CHAMBRE FORTE | 50 000 000,00 | 190112030600000823282030001 | 001/TX/MIN.FFIP/CPMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévisions | 25/06/2019 | 27/06/2019 | 27/07/2019 | 11/08/2019 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 02/09/2019 | 17/09/2019 | 27/09/2019 | | | 30/09/2019 | 30/09/2019 |
| | Coût Total | 50 000 000,00 | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le

Pour l'Autorité Contractante en charge des finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME

Michel MOWAT KAKUDI

L'Autorité Contractante en charge du Plan Budget,
Coordination des Partenariats Publics, Privés
et Relations avec l'Assemblée Provinciale



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

SECTEUR : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | | Méthodes de passation | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ORGANISATION DES ATELIERS, SEMINAIRES SUR LES PMA | 27 229 500,00 | 196470096150000056185230001 | 001/MP/MIN.FF/PCGMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévisions 17/08/2019 | 01/09/2019 | 03/09/2019 | 03/10/2019 | 18/10/2019 | 02/11/2019 | 04/11/2019 | 19/11/2019 | 22/11/2019 | 07/12/2019 | 17/12/2019 | | | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 27/12/2019 |
| | Coût Total | 27 229 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/11/19

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**
SECTEUR : **DIRECTION PROVINCIALE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DES RECETTES**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNISSEURS

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : DEMANDE DE | | | PHASE 2 : | | PHASE 3 : CONCLUSION ET | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° demande de cotation | Méthodes de passation | | Elaboration de la DC | Envoi de la DC aux candidats | Date limite dépôt de la DC | Evaluation des DC | Publication attribution | Mise au point et signature de la lettre de marché | Approbation du marché | Date de notification du titulaire | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | ACQUISITION DE 5 BUREAUX | 5 899 725,00 | 1901110196010000724112030001 | 001/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 01/07/2019 | 03/07/2019 | 10/07/2019 | 25/07/2019 | 27/07/2019 | 01/08/2019 | 11/08/2019 | 14/08/2019 | ✓ |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 2 | ACQUISITION DE 10 CHAISES POUR VISITEURS | 1 815 300,00 | 1901110196010000724112030001 | 002/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 01/07/2019 | 03/07/2019 | 10/07/2019 | 25/07/2019 | 27/07/2019 | 01/08/2019 | 11/08/2019 | 14/08/2019 | ✓ |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 3 | ACQUISITION DE 2 ETAGERES | 1 256 187,00 | 1901110196010000724112030001 | 003/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 01/07/2019 | 03/07/2019 | 10/07/2019 | 25/07/2019 | 27/07/2019 | 01/08/2019 | 11/08/2019 | 14/08/2019 | ✓ |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 4 | ACQUISITION D'UN FRIGO | 698 890,00 | 1901110196010000724112030001 | 004/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 01/07/2019 | 03/07/2019 | 10/07/2019 | 25/07/2019 | 27/07/2019 | 01/08/2019 | 11/08/2019 | 14/08/2019 | ✓ |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 5 | ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES | 2 722 950,00 | 1901110196010000724122030001 | 005/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 11/07/2019 | 13/07/2019 | 20/07/2019 | 04/08/2019 | 06/08/2019 | 11/08/2019 | 21/08/2019 | 24/08/2019 | ✓ |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 6 | ACQUISITION DE 4 ORDINATEURS FIXES | 7 261 200,00 | 1901110196010000724122030001 | 006/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 11/07/2019 | 13/07/2019 | 20/07/2019 | 04/08/2019 | 06/08/2019 | 11/08/2019 | 21/08/2019 | 24/08/2019 | ✓ |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 7 | ACQUISITION DE 4 ONDULEURS | 1 815 300,00 | 1901110196010000724122030001 | 007/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 11/07/2019 | 13/07/2019 | 20/07/2019 | 04/08/2019 | 06/08/2019 | 11/08/2019 | 21/08/2019 | 24/08/2019 | ✓ |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| 8 | ACQUISITION DE 2 IMPRIMANTES LASER JET MULTIFONCTIONS | 907 650,00 | 1901110196010000724122030001 | 008/FX/MIN.FFIP/CGPMP3/HAUT-KAT/2019 | CR | Prévisions | 11/07/2019 | 13/07/2019 | 20/07/2019 | 04/08/2019 | 06/08/2019 | 11/08/2019 | 21/08/2019 | 24/08/2019 | ✓ |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | |
| | Coût Total | 22 377 202,00 | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/08/19

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale et PME



Michel MDMAT KAKHDI
L'Autorité Contractante en charge du Plan, Budget,
Coordination des Partenariats Publics - Privés
et Relation avec l'Assemblée Provinciale



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

SECTEUR : DIRECTION PROVINCIALE DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DES RECETTES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | | Elaboration du DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 | 103 472 100,00 | 1901110196010000724522030001 | 001/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévisions Réalisations | 15/07/2019 17/07/2019 | 16/08/2019 31/08/2019 | 15/09/2019 17/09/2019 | 22/09/2019 07/10/2019 | 17/10/2019 | | | | | | 20/10/2019 20/10/2019 | | |
| 2 | ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE DOUBLE CABINE 4X4 | 90 765 000,00 | 1901110196010000724522030001 | 002/FX/MIN.FFIP/ICGMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévisions Réalisations | 26/07/2019 28/07/2019 | 27/08/2019 11/09/2019 | 26/09/2019 28/09/2019 | 03/10/2019 18/10/2019 | 28/10/2019 | | | | | | 31/10/2019 31/10/2019 | | |
| | Coût Total | 194 237 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/4/19

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME

Michel MOKAT-KARUBI
Autorité Contractante en charge du Plan, Budget,
Coordination des Partenariats Publics - Privés
et Relation avec l'Assemblée Provinciale



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; l

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

SECTEUR : FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE ET LOCALE /CABINET

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| du Projet/ | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PREALABLE | PHASE 1 : APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | Méthodes de paasation | | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| METHODE D'ANALYSE ECONOMIQUE ETUDES DE FAISABILITE ET DE | 27 229 500 | 61150000056186 | N.PTF.FPP/CGPM | AON | Prévisions | 01/06/2019 | 16/06/2019 | 18/06/2019 | 18/07/2019 | 02/08/2019 | 17/08/2019 | 19/08/2019 | 03/09/2019 | 06/09/2019 | 21/09/2019 | 01/10/2019 | | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 11/10/2019 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 000 000 | 61150000056186 | N.PTF.FPP/CGPM | AON | Prévisions | 15/06/2019 | 30/06/2019 | 02/07/2019 | 01/08/2019 | 16/08/2019 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | 17/09/2019 | 20/09/2019 | 05/10/2019 | 15/10/2019 | | 18/10/2019 | 18/10/2019 | 25/10/2019 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coût Total | 57 229 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

cf r261 p?

Fait à Lubumbashi, le 17/10/19

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME



Michel MOMA KAKUDI
L'Autorité Contractante en charge du Plan, Budget,
Coordination des Partenariats Publics Privés
et Relation avec l'Assemblée Provinciale



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katang
Ministère des Finances, Fonction Publique Provinciale, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES FINANCES, FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE, INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNE ENTREPRISES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

SECTEUR : FINANCES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|--------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACQUISITION DES IMPRIMES DE VALEURS 92600 (Patentes commerciales, Patentes Artisanales ...) | 672 387 120,00 | 1901120301500000561232030001 | 001/FX/MIN.FFIP/CGMP3/HAUT-KAT/2019 | AOI | Prévisions Réalisations | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 07/07/2019 | 06/08/2019 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 07/09/2019 | 12/09/2019 | 27/09/2019 | 07/10/2019 | | | 10/10/2019 | 10/10/2019 | |
| 2 | ACQUISITION DE 70 000 CONTRÔLE TECHNIQUE | 825 961 500,00 | 1901120301500000561232030001 | 002/FX/MIN.FFIP/CGMP3/HAUT-KAT/2019 | AOI | Prévisions Réalisations | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 07/07/2019 | 06/08/2019 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 07/09/2019 | 12/09/2019 | 27/09/2019 | 07/10/2019 | | | 10/10/2019 | 10/10/2019 | |
| 3 | ACQUISITION DE 82 466 VIGNETTES | 576 347 039,00 | 1901120301500000561232030001 | 003/FX/MIN.FFIP/CGMP3/HAUT-KAT/2019 | AOI | Prévisions Réalisations | 20/06/2019 | 05/07/2019 | 07/07/2019 | 06/08/2019 | 21/08/2019 | 05/09/2019 | 07/09/2019 | 12/09/2019 | 27/09/2019 | 07/10/2019 | | | 10/10/2019 | 10/10/2019 | |
| 4 | ACQUISITION DES ACQUIS LIBERATOIRES | 399 002 940,00 | 1901120301500000561232030001 | 004/FX/MIN.FFIP/CGMP3/HAUT-KAT/2019 | AON | Prévisions Réalisations | 28/06/2019 | 13/07/2019 | 15/07/2019 | 14/08/2019 | 29/08/2019 | 13/09/2019 | 15/09/2019 | 20/09/2019 | 05/10/2019 | 15/10/2019 | | | 18/10/2019 | 18/10/2019 | |
| | Coût Total | 2 815 992 592,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Lubumbashi, le 17/4/19

Pour l'Autorité Contractante en charge des Finances,
Fonction Publique Provinciale, et PME



Michel MOMAT KAKUDJI
L'Autorité Contractante en charge du Plan Budget,
Coordination des Partenariats Publics Privés
et Relation avec l'Assemblée Provinciale

