


PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2021

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	INTITULE DU PROJET / MARCHES	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO Sur Contrat	Appro. Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début de livraison
I. SERVICE																			
A	Service de manutention, surveillance et sécurisation des marchandises dans l'entrepôt public du type A de la DGDA :																		
A1	KONGO CENTRAL à LUFU	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														
A2	KINSHASA – AEROPORT DE N'DJILI	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														
A3	NORD – KIVU GRANDE BARRIERE DE GOMA	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														
A4	Service de gestion d'un système des cartes d'entrées à l'importation et à l'exportation aux frontières.	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														

Fait à Kinshasa, le

10/03/21
 LE SECRETARIAT PERMANENT


 Kizito BAHAYA CANKALIRA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2021

N°	INDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet / Marchés	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO Sur Contrat	Appro. Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début de livraison
A. FOURNITURES																			
A1	Acquisition de 02 citernes, 02 distributeurs et un mini bureau pour la station-service de la DGDA à Kinshasa/Gombe	Fonds propres	-	AON	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	24/3/2021	09/4/2021	24/04	27/04/2021	03/05	18/05	28/05/2021	-	01/06/2021	16/06/21	
					Réalisée														
A2	Acquisition des matériels informatiques pour l'informatisation des bureaux de douanes	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														
A3	Acquisition des mobiliers des bureaux et matériels diverses pour quelques Directions de la DGDA	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														
A4	Acquisition des générateurs et/ou groupe électrogène pour quelques services de la DGDA	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														
A5	Acquisition des hors bords pour quelques services de la DGDA	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														
A6	Acquisition de 40 jeeps de service pour les Directeurs et secrétaire permanent	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														
A7	Acquisition de 40 jeeps de campagne pour quelques Directions de la DGDA	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														
A8	Acquisition de 08 ambulances pour les centres médicaux de la DGDA	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21	
					Réalisée														

A9	Acquisition des matériels médicaux pour les centres médicaux de la DGDA	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21				
					Réalisée																	
					Réalisée																	
A.10	Acquisition des matériels informatiques et licences de la DGDA	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21				
					Réalisée																	
					Réalisée																	
A.11	Acquisition des scellés électroniques douaniers	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21				
					Réalisée																	
					Réalisée																	
A.12	Acquisition d'un terrain pour la DGDA Kindu	Fonds propres	-	AON	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	24/3/2021	09/4/2021	24/04	27/04/2021	03/05	18/05	28/05/2021	-	01/06/2021	16/06/21				
					Réalisée																	
					Réalisée																	
A.13	Acquisition du logiciel pour la réhabilitation du réseau informatique de la DGDA	Fonds propres	-	AOI	Prévu	08/2/2021	22/02	24/2/2021	09/4/2021	23/4/2021	07/05	10/05/2021	14/05	28/05	07/06/2021	-	10/06/2021	29/06/21				
					Réalisée																	
					Réalisée																	

Fait à Kinshasa, le

19/03/21
LE SECRETARIAT PERMANENT


Kizito BAHAYA CANKALIRA