

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (à publier)
EXERCICE BUDGETAIRE 2016**

Etabli le 17 DECEMBRE 2015

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														EXECUTION DU MARCHÉ				
INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT		DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION								APPROBATION DU MARCHÉ		DEBUT d'exécution		FIN
			Transmission à DGCMP		Avis de Non Objection		Publicat. Avis d'Appel	Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection		Attribution		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	
			Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu		
I. FOURNITURES																					
Acquisition des fournitures de bureau	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Acquisition des pièces de rechange Engins de Piste	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Acquisition carburant avion	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Acquisition des Fluides	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Acquisition carburant Terrestre	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Acquisition des uniformes pour personnel techn. et exploitation	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Acquisition des produits d'entretien bât.	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Location des matériels informatiques	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Location des matériels de Piste	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Acquisition des cartes de comm	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Acquisition des matériels informatiques	Fonds Propres	DC	--		--		--		--		--		--		18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														EXECUTION DU MARCHE				
INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	Méthode de passation	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION								APPROBATION DU MARCHE		DEBUT D'EXECUTION		FIN
			Transmission à DGCMF		Avis de Non Objection		Publicat. Avis d'Appel		Ouverture des plis		Rapport d'évaluation		Avis de Non Objection		Attribution		Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu
			Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé							
II. SERVICES																					
Entretien des cabines électriques (Basse et Moyenne tension)	Fonds Propres	DC				--	--	--	--	--	--	--	--	--	18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--
Publicité	Fonds Propres	DC				--	--	--	--	--	--	--	--	--	18 déc	--	28 déc	--	20 janv 2016	--	--

Légende : - DC : Demande de cotation