


MARCHE DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Millier de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de réhabilitation du Centre de prévision de pluie et Changement Climatique à Kinshasa	198	Trésor public/contre partie des projets		AON	Prévisions	02/03	-	05/03	04/04	19/04	-	24/04	27/04		08/05	-	10/05	30/05	30/05
						Réalisations														
	Coût Total	198																		

Fait à Kinshasa, 12.2 MARS 2018

Le Secrétaire Permanent

Déppy MWANANGOMBE NANDWEY





Le Ministre

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES

N/Ref. : 187/CAB/MIN/EDD/AAN/TNT/02/2018

Etabli le .....

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						
	Intitulé du Projet	Montant budget en Euro	Code budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prevision et réalisations	Préparation AMI	Non objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers de MI	Evaluation des MI	Non objection sur la liste restreinte
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Cartographie forestière & la Valorisation de la ressource carbone congolaise	10.000.000 (1.000.000) RDC (9.000.000) CERENE/ France	Financement conjoint RDC/France	3	AOI	Prévisions	5/02	20/02	22/02	23/02	10/03	26/03
						Réalisations						

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			
Elaboration des TDR et de la DP	Non objection sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
11	12	13	14	15	16	17	18
28/03	12/04	14/04	14/05	30/05	14/06	16/06	02/07

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Négociation du contrat.	Non objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début prestations
19	20	21	22	23	24	25
09/07	24/07	03/08	-	06/08		

Fait à Kinshasa, le 23 FEV 2018

Dr. Amy AMBATOBE NYONGOLO