

NOUVEAU

MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2020

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le :16 OCT 2020.....
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N°02/20
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de paasation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Acquisition des fournitures et installation des équipements des bureaux pour le compte du Cabinet de MINETAT et du Vice-Ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité		20043505020300 0 0561881000000		AOI	Prévisions 12/10/2020	27/10/2020	29/10/2020	28/11/2020	
	Coût Total									

9

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
 Le :16 OCT 2020.....
 Signature :

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection Rap. d'Ev,	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14/12/2020	29/12/2020	05/01/2021	08/01/2021	25/01/2021	05/02/2021		08/02/2021	01/03/2021	

Fait à Kinshasa, le

Gaston LALA CIANANGA
Secrétaire Permanent