

République Démocratique du Congo

Ministère du Plan



La Vice-Premier Ministre

Victorin Banzinga

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 01 MARS 2021

Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021 : Marchés des FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau au profit de certains services du Ministère du Plan (DRH, INFRASTRUCTURES, DPRH, OCDD, COSEP, VOLONTARIAT)	113.169.569		1	AON	Prévisions	01/03/2021	NA	04/03/2021	03/04/2021	19/04/2021	04/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	28/05/2021	07/06/2021		10/06/2021	01/07/2021
						Réalisations													
2	Acquisition d'équipements informatiques au profit de certains services du Ministère du Plan (INFRASTRUCTURES, DCRE, CONTRÔLE ET SUIVI, VOLONTARIAT)	62 738 416	72 453	2	AON	Prévisions	01/03/2021	NA	04/03/2021	03/04/2021	19/04/2021	NA	24/04/2021	27/04/2021	12/05/2021	22/05/2021		25/05/2021	14/06/2021
						Réalisations													
3	Acquisition d'un logiciel de gestion des données de S&E des PIP au profit de la Direction de Contrôle et Suivi	198.012.909	72 454	3	AON	Prévisions	01/03/2021	NA	04/03/2021	03/04/2021	19/04/2021	04/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	28/05/2021	07/06/2021		10/06/2021	01/07/2021
						Réalisations													
4	Acquisition des logiciels informatiques pour les projets d'investissements publics au profit de la Direction de Programmation et Budgétisation	423.529.288	72 455	4	AON	Prévisions	01/03/2021	16/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	21/06/2021		24/06/2021	15/07/2021
						Réalisations													

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 01 MARS 2021
 Signature: _____

N°	Description	Montant	C.C.	Type	Prévisions	01/03/2021	16/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	21/06/2021	24/06/2021	15/07/2021	
						Réalisations												
5	Acquisition des voitures au profit de certains services du Ministère du Plan (Cabinet de la Vice-Premier Ministre, Fonds de contrepartie, OCDD, COSEP, Volontariat, ANAPI)	270.120.764	724	12	5	AON												
6	Acquisition d'équipements divers au profit de certains services du Ministère du Plan	198 012 909	724	12	6	AON	01/03/2021	NA	04/03/2021	03/04/2021	19/04/2021	04/05/2021	10/05/2021	13/05/2021	28/05/2021	07/06/2021	10/06/2021	01/07/2021
MARCHES DE 2018 EN ATTENTE DE PAIEMENT																		
1	Acquisition des équipements informatiques au profit du Secrétariat Général.	88 083 902	72	412	1	AON												
							09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	16-mai-18	06-juin-18	12-juin-18	06-juin-18	24-sept-18	01-oct-18		
2	Acquisition d'équipements informatiques au profit du Cabinet de la Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan	186 779 500	72	412	2	AON												
							09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr-18	09-mai-18	28-mai-18		28-mai-18		23-nov-18		
3	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général (Lot 1 et 3)	224 995 000	72	452	3	AOI												
							09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juin-18	29-juin-18	24-déc-18	07-janv-19		
4	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général (Lot 2)	341 250 000	72	452	4	AOI												
							09-mars-18	22-mars-18	30-mars-18	30-avr-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juin-18	29-juin-18	24-déc-18	07-janv-19		
5	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction des Etudes Macro-économiques	89 209 367	72	412	5	AON												
							18-févr-18		20-févr-18	19-mars-18	29-mars-18	17-avr-18	25-avr-18	16-avr-18	26-juin-18	09-juin-18		
6	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de la Planification Régionale	411 400 000	72	452	6	AON												
							09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18	08-juin-18	24-sept-18	01-oct-18		
7	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction de la Planification Régionale (Equipements Informatiques)	99 011 396	724	12	7	AON												
							18-févr-18		20-févr-18	19-févr-18	29-mars-18	16-avr-18	25-avr-18	16-avr-18	26-juin-18	09-juin-18		

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **01 MARS 2021**
 Signature : 

N°	Description	Montant	Code	Catégorie	Type	Dates																	
						Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations						
8	Acquisition d'équipements divers au profit de la Direction de la Planification Régionale (Equipements Informatiques)	49 900 000	7211	8	AON		18-févr-18		20-févr-18		19-févr-18		29-mars-18		16-avr-18		25-avr-18		16-avr-18		26-juin-18		09-juil-18
9	Acquisition d'un véhicule au profit de la Direction de Secteurs Sociaux	85 260 000	7215	9	AON		18-févr-18		20-févr-18		19-févr-18		29-mars-18		16-avr-18		25-avr-18		16-avr-18		26-juin-18		09-juil-18
10	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	923 529 288	7212	10	AOI		18-févr-18		20-févr-18		19-févr-18		29-mars-18		16-avr-18		25-avr-18		16-avr-18		26-juin-18		09-juil-18
11	Harmonisation des projets d'investissements avec les provinces: Acquisition des véhicules des divers cadres de l'Administration du Plan et ceux de la Direction de la Programmation et Budgétisation	4 132 190 000	7252	11	AOI	Prévisions			09-avr-18		07-mai-18		15-mai-18		13-juin-18		18-juin-18		13-juin-18		27-juil-18		13-aout-18
						Réalisations		09-mars-18	27-mars-18	30-mars-18	30-avr-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juil-18	29-juin-18	12-sept-18	15-oct-18						
12	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	619 650 000	72452	12	AOI	Prévisions			09-avr-18		07-mai-18		15-mai-18		13-juin-18		18-juin-18		13-juin-18		27-juil-18		13-aout-18
						Réalisations		09-mars-18	27-mars-18	30-mars-18	30-avr-18	09-mai-18	29-juin-18	09-juil-18	29-juin-18	12-sept-18	15-oct-18						
13	Acquisition d'équipements informatiques au profit de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement	300 000 000	72452	13	AON	Prévisions			09-avr-18		07-mai-18		15-mai-18		08-juin-18		09-juil-18		08-juin-18		24-sept-18		01-oct-18
						Réalisations		09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	09-juil-18	08-juin-18	24-sept-18	01-oct-18						
14	Renforcement des capacités: Acquisition d'équipements informatiques au profit de CASPOF	100 000 000	72412	14	AON	Prévisions			09-avr-18		07-mai-18		15-mai-18		08-juin-18		09-juil-18		08-juin-18		24-sept-18		01-oct-18
						Réalisations		18-févr-18		20-févr-18		19-févr-18		29-mars-18	17-avr-18	25-avr-18	16-avr-18	26-juin-18	09-juil-18				
15	Acquisition d'équipements informatiques au profit de SENAREC	257 780 250	72412	15	AON	Prévisions			09-avr-18		07-mai-18		15-mai-18		08-juin-18		18-juin-18		24-sept-18		01-oct-18		
						Réalisations		09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18	24-sept-18	01-oct-18							
16	Acquisition des équipements informatiques au profit de l'INS	479 074 200	72412	16	AON	Prévisions			09-avr-18		07-mai-18		15-mai-18		13-juin-18		18-juin-18		24-sept-18		01-oct-18		
						Réalisations		09-mars-18	27-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18	24-sept-18	01-oct-18							



**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le: 01 MARS 2021

17	Acquisition d'équipements divers au profit de la PGAI	298 119 500	724 81	17	AON	Prévisions				18			18	18	18				18	18
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18					24-sept-18	01-oct-18	
18	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la PGAI	446 732 870	724 12	18	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18					24-sept-18	01-oct-18	
19	Acquisition d'équipements de bureau au profit du Secrétariat Général au Plan	387 106 500	724 11	19	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	06-juin-18	12-juin-18			06-juin-18	24-sept-18	01-oct-18		
20	Acquisition d'équipements de bureau au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	279 300 450	724 11	20	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	06-juin-18	12-juin-18			24-sept-18	01-oct-18			
21	Acquisition des véhicules au profit de la Direction des Secteurs Productifs	191 165 000	724 52	21	AON	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	26-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	08-juin-18	18-juin-18			08-juin-18	24-sept-18	01-oct-18		
22	Acquisition des véhicules au profit de l'INS	1 818 740 000	724 52	22	AOI	Prévisions														
						Réalisations	09-mars-18	27-mars-18	09-avr-18	07-mai-18	15-mai-18	13-juin-18	18-juin-18			24-sept-18	01-oct-18			
MARCHES DE 2019 EN ATTENTE DE PAIEMENT																				
1	Acquisition des véhicules au profit de la Direction des Secteurs Sociaux (Lot 1 & 2)	187 719 035	724 52	1	AON	Prévisions														
						Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	29-juil-19	20-juil-19			29-juil-19	En attente			
2	Acquisition des véhicules au profit de la Direction du Secteur Productifs (Lot 1 & 2)	306 773 425	724 52	2	AON	Prévisions														
						Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	26-juil-19	20-juil-19			26-juil-19	En attente			
3	Acquisition des véhicules au profit de la Direction des Ressources Humaines (Lot 1 & 2)	267 273 913	724 52	3	AON	Prévisions														
						Réalisations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-juin-19	15-juil-19	29-juil-19	20-juil-19			29-juil-19	En attente			

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le 01 MARS 2021

Signature : 

4	Acquisition des véhicules au profit de l'ANAP	294 883 400	724 52	4	AON	Prévisions													
						Réalizations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-jun-19	15-jul-19	29-jul-19	20-aout-19	29-jul-19	En attente				
5	Acquisition des véhicules au profit de la DEP (Lot 1, 2 et 3)	338 716 823	724 52	5	AON	Prévisions													
						Réalizations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-jun-19	15-jul-19	26-jul-19	20-aout-19	26-jul-19	En attente				
6	Acquisition des véhicules au profit de la Direction de Contrôle et Suivi (Lot 1, 2 et 3)	559 405 700	724 52	6	AOI	Prévisions													
						Réalizations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-jun-19	15-jul-19	26-jul-19	20-aout-19	26-jul-19	En attente				
7	Acquisition des véhicules au profit de la PGAI (Lot 1, 2 et 3)	559 405 700	724 52	7	AOI	Prévisions													
						Réalizations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-jun-19	15-jul-19	26-jul-19	20-aout-19	26-jul-19	En attente				
8	Acquisition d'équipements de bureau au profit de la Direction de la Programmation et Budgétisation	282 450 000	724 11	8	AON	Prévisions													
						Réalizations	05-avr-19	25-avr-19	10-mai-19	10-jun-19	15-jul-19	30-jul-19	20-aout-19	30-jul-19	En attente				
9	Acquisition d'équipements divers au profit de certains services du Ministère du Plan (Lot 1 et 2)	84 043 750	724 81	9	AON	Prévisions													
						Réalizations	05-avr-19		08-mai-19	08-mai-19	20-mai-19	NA	10-jun-19	NA	En attente				
10	Acquisition de consommables informatiques au profit de la PGAI (Lot 1 et 2)	142 430 243	724 12	10	AON	Prévisions													
						Réalizations	05-avr-19		08-avr-19	08-mai-19	24-jun-19	04-jul-19	20-jul-19	04-jul-19	En attente				
11	Acquisition des véhicules au profit de la Direction Administrative et Financière (Lot 1 & 2)	389 787 650	724 52	11	AON	Prévisions													
						Réalizations	05-avr-19	19-avr-19	10-mai-19	10-jun-19	15-jul-19	29-jul-19	20-aout-19	29-jul-19	En attente				
MARCHES DE 2020 EN ATTENTE DE PAIEMENT																			
1	Acquisition d'équipements de bureaux au profit de la Direction de Contrôle et Suivi	95.998,8 USB	724 52	1	AON	Prévisions													
						Réalizations			24-mars-20	25-mai-20	11-aout-20	21-aout-20	25-sept-20	21-aout-20	En attente				

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 01 MARS 2021

2	Acquisition des véhicules au profit de certains services du Ministère du Plan (DPRH et CECAP)	306 773 425	724 52	2	AON	Prévisions													
						Réalisations	25-jul-20	03-aout-20	17-aout-20	17-sept-20	04/12/2020	04-déc-20	12-janv-21		04-déc-20				
3	Acquisition d'équipements informatiques au profit de la Direction Archives, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication	199.061.894,4	724 52	3	AON	Prévisions													
						Réalisations	05-avr-19		24-mars-20	25-mai-20	08-jul-20	22-jul-20	18-nov-20		22-jul-20				

Fait à Kinshasa, le
La Personne Responsable des marchés

Visa : S.P. *[Signature]*