

**LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES << CVM S.A.>>**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CVM / EXERCICE 2023**

Période: du 07 mars au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2023

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : 12 AVR 2023  
 Signature : 

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en Fc	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation
		1	2	3	4
1	Recrutement d'un cabinet pour la formation des techniciens de la DIRECTION D'EXPLOITATION et de la DIRECTION DE CHANTIER NAVAL	1 573 340 553	Partenariats Mixtes	AMI/001/PI/CGPMP/CVM/2023	AOI/SFQC
<b>Coût Total</b>		<b>1 573 340 553,00</b>			



**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : ...12 AVR. 2023...  
 Signature : 

**PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION**

Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
	5	6	7	8	9	10
Prévisions	10/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	29/05/2023	13/06/2023	28/06/2023
Réalisations						

  


**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : **12 AVR 2023**  
 Signature : 

TAUX DE CHANGE au 07 mars 2023: 1\$ = 2.036,6868 FC

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES			
Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et de la DP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop,	Evaluation des Prop, Techn,	Non Objection sur le rapport PT	Invitation Ouverture PF	Evaluation Combinée PT/PF
11	12	13	14	15	16	17	18
13/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	30/08/2023	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023	17/10/2023



KAGUFA Justine  
 Charpe de Passation  
 des Marchés Publics  
 Fait à Kin, le 13/04/2023  
 Jeudi.

LE DIRECTEUR GENERAL,  
 Christine TUSSE DAUMBO

Fait à Kinshasa, le / /2023.

PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Négociation du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de Notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début de prestation
19	20	21	22	23	24	25
23/10/2023	07/11/2023	17/11/2023		20/11/2023	1/12/2023	

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : 12 AVR 2023  
 Signature : 



DIRECTION GENERALE

.....Kinshasa..., le 03/04/2023

N/Réf. : CGPMP/DPEO/DG/K/123 /2023.

V/Réf. :

Objet :

A Madame le Directeur Général  
de la Direction Générale  
du Contrôle des Marchés Publics

à KINSHASA/GOMBE

CONCERNE : DEMANDE D'AVIS DE NON OBJECTION  
PPM DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Madame le Directeur Général,

Nous avons l'honneur de vous transmettre en annexe,  
pour Avis de Non Objection « ANO », le Plan de Passation  
des Marchés des Prestations Intellectuelles pour l'exercice 2023.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression  
de notre considération distinguée.

LE DIRECTEUR GENERAL

Christine TUSSE DAUMBO

CC : - DGA  
- SP/CGPMP

LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES << CVM S.A.>>

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES CVM / EXERCICE 2022

Période: du 07 mars au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2023

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					
Numéro	Institution du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation
		1	2	3	4
1	Recrutement d'un cabinet pour la formation des techniciens de la DEX et DCN	1 573 340 553	Partenariat Mixte	AMI/001/PI/CGPMP/CVM/2023	SFOC
	Coût Total	1 573 340 553,00			



**PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION**

Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte
	5	6	7	8	9	10
Prévisions	10/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	29/05/2023	13/06/2023	28/06/2023
Réalisations						

7

TAUX DE CHANGE au 07 mars 2023: 1\$ = 2.036,6868 FC

PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES			
Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et de la DP	Envoi Lettres d'Invitation	Date limite dépôt des Prop,	Evaluation des Prop, Techn,	Non Objection sur le rapport PT	Invitation Ouverture PF	Evaluation Combinée PT/PF
	12	13	11	15	16	17	18
13/07/2023	28.07/2023	31/07/2023	30/08/2023	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023	17/10/2023

**PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ**

Négociation du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de Notification	Le jour d'entrée en vigueur	Date de début de prestation
19	20	21	22	23	24	25
23/10/2023	07/11/2023	17/11/2023		20/11/2023	11/12/2023	

Fait à Kinshasa, le 03 10 2023.

LE DIRECTEUR GENERAL,

  
Christine TUSSE DAUMBO