

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation		Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début Travaux
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Réhabilitation des cinq (5) Bureaux dans cinq (5) territoires de la Province du Haut Lomami	150 000,00	Reserve stratégique		AON	Prévisions	12/7		12/7	11/8	26/8	11/9	16/9	18/9	3/10	13/10	16/10	6/11	9/11
						Réalisations													
10	Réhabilitation de la résidence du Chef de l'Etat dans la Province du Haut Lomami	100 000,00	Reserve stratégique		AON	Prévisions	12/7		12/7	11/8	26/8		31/8	2/9		12/9	15/9	6/10	9/10
						Réalisations													
11	Réhabilitation de l'hôpital général de Kamina dans la Province du Haut Lomami	100 000,00	Reserve stratégique		AON	Prévisions	12/7		12/7	11/8	26/8		31/8	2/9		12/9	15/9	6/10	9/10
						Réalisations													
Coût Total		3 800 000,00																	



Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2017

Personne Responsable des Marchés

Kalenga Mwenzemi Jackson
 Hon. KALENGA MWENZEMI JACKSON

Gouverneur ai de Province

AUTORITE CONTRACTANTE : PROVINCE DU HAUT LOMAMI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2017

MARCHES DE FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation		Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début Travaux
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
O1'	Acquisition des intrants pour l'épidémie de choléra	100 000,00	Reserve stratégique		AON	Prévisions		12/7	11/8	26/8		31/8	2/9		12/9	15/9	6/10	9/10	
						Réalisations													
O2'	Acquisition d'équipements de Bureau du Gouvernorat de la Province	100 000,00	Reserve stratégique		AON	Prévisions		12/7	11/8	26/8		31/8	2/9		12/9	15/9	6/10	9/10	
						Réalisations													
Coût Total		200 000,00																	



Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2017

Personne Responsable des Marchés

Honr. KALENGA MWENZEMI JACKSON

Gouverneur ai de Province