

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Réhabilitation et réfections des routes en terre battue des Avenues : de la mission, katakokombe, kazembe, mutoshi		2101110257 0000008233 33130102	001/CMK A/2021	AON	Prévisions	08/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
						Réalisations				
2	Constructions et installations des lignes électriques pour l'éclairage public des Avenues : Maman Mujinga, Ungungandu, Mandrandele prolonger, Soko, de la Mission, Ikuku, Katakokombe		2101110257 0000008232 43130102	002/CMK A/2021	AON	Prévisions	08/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
						Réalisations				
3	Constructions d'ouvrages hydrauliques, forage de 8 puis, dans les Quartiers : Mutoshi, Kakifuluwe, kasombo, Mununka, Kasulo, Moise Tshombe, Kayeke		2101110257 0000008232 23130102	003/CMK A/2021	AON	Prévisions	03/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	20/06/2021
						Réalisations				
4	Construction d'un bâtiment : Le Bureau Administratif du quartier industriel		2101110257 0000008232 13130102	004/CMK A/2021	AON	Prévisions	03/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	20/06/2021
						Réalisations				
5	Construction centre de santé cellule latin, centre de santé RVA, toilettes publiques		2101110257 0000008232 13130102	005/CMK A/2021	AON	Prévisions	10/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	27/06/2021
						Réalisations				
6	Constructions des rond-point : Av Kutu contre Av Kalima Av Lubudi contre Av Sakania Av Kamina		2101110257 0000008232 83130102	006/CMK A/2021	AON	Prévisions	10/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	27/06/2021
						Réalisations				



[Handwritten signature]

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur

[Handwritten signature]

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date D'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12/06/2021	29/06/2021	02/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	02/08/2021	04/08/2021		06/08/2021	26/08/2021	15/09/2021
12/06/2021	29/06/2021	02/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	02/08/2021	04/08/2021		06/08/2021	26/08/2021	15/09/2021
08/07/2021	24/07/2021	27/07/2021	31/07/2021	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		01/09/2021	21/09/2021	11/10/2021
08/07/2021	24/07/2021	27/07/2021	31/07/2021	17/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		01/09/2021	21/09/2021	11/10/2021
15/07/2021	31/07/2021	03/08/2021	07/08/2021	24/08/2021	03/09/2021	06/09/2021		08/09/2021	28/09/2021	18/10/2021
15/07/2021	31/07/2021	03/08/2021	07/08/2021	24/08/2021	03/09/2021	06/09/2021		08/09/2021	28/09/2021	18/10/2021
15/07/2021	31/07/2021	03/08/2021	07/08/2021	24/08/2021	03/09/2021	06/09/2021		08/09/2021	28/09/2021	18/10/2021

[Signature]

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Luulaba
 Directeur



[Signature]

					Prévisions	10/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	27/06/2021
7	Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifices : - bureau quartier Kasombo/uck - Batiment E.P Kamatete - Batiment E.P Ciboko - Batiment E.P Kayeke	2101110257 0000008233 13130102	007/CMKA /2021	AON					
					Réalisations				
	Coût Total								

[Signature]

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur



[Signature]

Frank MAULA KAFYOTO
 BOURGMESTRE DE MANIKA