

AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 CABINET
 Période: du 02 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Réhabilitation de la Division Provinciale du Plan			AAO/001/TX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2021	ACN	Prévisions 01/04/2021	Réalisations 03/04/2021	03/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	12/06/2021	27/06/2021	07/07/2021			10/07/2021	10/07/2021	
	Coût Total																		

Fait à Lubumbashi, le 21 JUIN 2021.

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 CABINET
 Période: du 02 avril au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres				Elaboration du BAO	Non Objection sur BAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Niv au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Construction de la salle de réunion de la Division Provinciale du Budget			AAO/001/TX/MN BUDGET/CAB/HKAT/2021	AON	Prévisions	02/04/2021	17/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	23/07/2021		26/07/2021	26/07/2021	
	Coût Total					Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le 2.7.2021.

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO

[Signature]



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Cabinet
 Période: du 02 avril au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PREALABLE				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FF	Code Budget	N° AMI		Méthodes de sélection	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TMI et de la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport FT	Invitation ouverture FT	Evaluation combinée FT/PP	Végétation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débet Prestations
01	Formation sur l'élaboration du budget programme		21011203111500000561852030001	AMI/001MIN BUDGET/CAB/HKAT/2021	SQC	Prévisions Réalisations	02/04/2021 17/04/2021	17/04/2021 19/04/2021	19/05/2021	03/09/2021	19/09/2021	20/09/2021	05/07/2021	15/07/2021	30/07/2021	09/09/2021		12/09/2021	12/09/2021	12/09/2021	
02	Études de pré-faisabilité et de faisabilité des projets ou pour tout autre service rendu similaire		21011203111500000561862030001	AMI/002MIN BUDGET/CAB/HKAT/2021	SQC	Prévisions Réalisations	02/04/2021 17/04/2021	17/04/2021 19/04/2021	19/05/2021	03/09/2021	19/09/2021	20/09/2021	05/07/2021	15/07/2021	30/07/2021	09/09/2021		12/09/2021	12/09/2021	12/09/2021	
	Coût Total																				

Fait à Lubumbashi, le 21 JUIN 2021

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO

[Signature]



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN, COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 CABINET
 Période: du 02 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Acquisition 2 véhicules 4x4		2110111203111500000724522030001	AAO/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2021	AON	Prévisions 02/04/2021	04/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	03/06/2021	03/06/2021	13/06/2021	23/06/2021	03/07/2021			06/07/2021	06/07/2021
	Coût Total					Réalisations												

Fait à Lubumbashi, le 21 JUIN 2021

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO




AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 CABINET
 Période: du 02 avril au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE QUALIFICATION

numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Elaboration du DAB	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
01	Gasoil			ADJ/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2021	ADI	Prévisions 18/03/2021	Réalisations 02/04/2021	04/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	03/06/2021	20/05/2020	04/05/2020	06/06/2020	06/07/2020	21/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	15/08/2020	30/08/2020	09/09/2020		12/09/2020	12/09/2020	
02	Lubrifiant			ADN/002/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2021	ADN	Prévisions 18/03/2021	Réalisations 02/04/2021	04/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	03/06/2021	20/05/2020	04/05/2020	06/06/2020	06/07/2020	21/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	15/08/2020	30/08/2020	09/09/2020		12/09/2020	12/09/2020	
03	Essence super			ADJ/003/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2021	ADI	Prévisions 18/03/2021	Réalisations 02/04/2021	04/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	03/06/2021	20/05/2020	04/05/2020	06/06/2020	06/07/2020	21/07/2020	05/08/2020	05/08/2020	15/08/2020	30/08/2020	09/09/2020		12/09/2020	12/09/2020	
	Coût Total																								

Fait à Lubumbashi, le 2.7. JUIN 2021

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)
 Période: du 02 avril au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de sélection	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D1	Financement des études dans le cadre de renforcement des capacités des agents de la DPCMP et de CGMPM			AMI/001/PU/DPCMP/CAB/KAT/2021	SQC	Prévisions	02/04/2021	17/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	19/06/2021	20/06/2021	05/07/2021	15/07/2021	30/07/2021	09/08/2021		12/08/2021	12/09/2021	12/09/2021
	Coût Total					Réalisations															

Fait à Lubumbashi, le 2.1 JUIN 2021.

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Direction Provinciale de la Paie (DPP)
Période: du 02 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Previsions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget				Elaboration du DAO	Publication AO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
01	Acquisition d'un véhicule 4x4		210112031601000724522030001	AAO/001/FX/DIR-PAIE/CAB/HKAT/2021	ACN	Prévisions Réalisations	02/04/2021	04/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	03/06/2021	03/06/2021	13/06/2021	28/06/2021	08/07/2021		11/07/2021	11/07/2021
	Coût Total																	

Fait à Lubumbashi, le 21 JUILLET 2021.

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale du Budget (DPB)
 Période: du 02 avril au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PREALABLE			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AM	Méthodes de sélection		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PF	Négotiation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Renforcement des capacités		2110112031602000561862030001	AM/001/PI/DPCMP/CAB/HKAT/2021	SQC	Prévisions	02/04/2021	17/04/2021	02/05/2021	04/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	02/08/2021	12/08/2021	27/08/2021	06/09/2021		09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021
	Coût Total					Réalisations																

Fait à Lubumbashi, le 27 JUIN 2021

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale du Budget (DPB)
 Période: du 02 avril au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget			N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication DAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	Acquisition équipements de bureaux		2	101120316000000724112030001	AAO/001/FX/DR-BUDGET/CAB/HKAT/2021	AON	Prévisions 02/04/2021	Réalisations 04/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	03/06/2021	03/06/2021	13/06/2021	26/06/2021	06/07/2021			11/07/2021	11/07/2021
	Coût Total																		

Fait à Lubumbashi, le 21 JUIN 2021.

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTÈRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale du Budget (DPB)
 Période: du 02 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES
 DE

numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
01	Acquisition d'un véhicule 4x4		21011120316000000724522030001	AON001/FX/MIN BUDGET/CAB/KAT/2021	AON	20/04/2021	05/05/2021	07/05/2021	06/06/2021	21/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	16/07/2021	31/07/2021	10/08/2021		13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	
	Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le 2.1. JUIN 2021.

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Cellule Provinciale chargée de l'Amélioration du Climat des Affaires et des Investissements
 Période: du 02 avril au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget				N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	Acquisition d'un véhicule 4x4		21011203260000072452203001		AAO/001/FX/MIN BUDGET/CLIMAFH/KAT/2021	AON	Prévisions Réalisation	20/04/2021	22/04/2021	22/05/2021	06/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	01/07/2021	16/07/2021	26/07/2021		29/07/2021	29/07/2021
	Coût Total																		

Fait à Lubumbashi, le 21 JUIN 2021...

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO

Handwritten signature of Christian MOMAT KABULO

