

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période du 1er Janvier au 31 Decembre, Exercice budgétaire 2016

MARCHE DE TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Construction d'une Unité de production d'aliments pour gros et petit bétail	700 000 000	82 331	001/T/GPK/MI NAGRIDR/CG PMP/016	AOI	Prévisions	lundi 15 février 2016	mardi 1 mars 2016	vendredi 4 mars 2016	lundi 18 avril 2016	mardi 3 mai 2016	mercredi 18 mai 2016
						Réalisations						
2	Réhabilitation des routes de Desserte Agricole	1 531 076 605	82 333	002/T/GPK/MI NAGRIDR/CG PMP/016	AOI	Prévisions	lundi 22 février 2016	mardi 8 mars 2016	vendredi 11 mars 2016	lundi 25 avril 2016	mardi 10 mai 2016	mercredi 25 mai 2016
						Réalisations						
3	Réhabilitation de l'abattoir Public de Masina	720 000 000	82 331	003/T/GPK/MI NAGRIDR/CG PMP/016	AOI	Prévisions	mardi 22 mars 2016	mercredi 6 avril 2016	samedi 9 avril 2016	mardi 24 mai 2016	mercredi 8 juin 2016	jeudi 23 juin 2016
						Réalisations						
4	Construction de deux Chambres Froides à Maluku et Ngaliema	500 000 000	82 328	004/T/GPK/MI NAGRIDR/CG PMP/016	AOI	Prévisions	lundi 28 mars 2016	mardi 12 avril 2016	vendredi 15 avril 2016	lundi 30 mai 2016	mardi 14 juin 2016	mercredi 29 juin 2016
						Réalisations						
5	Forage de 5 puits d'eau et Réhabilitation de cinq anciens puits d'eau	137 039 752	66 431	005/T/GPK/MI NAGRIDR/016	AON	Prévisions	lundi 11 avril 2016	mardi 26 avril 2016	vendredi 29 avril 2016	lundi 30 mai 2016	mardi 14 juin 2016	mercredi 29 juin 2016
						Réalisations						
6	Construction de 24 Tueries dans les 24 Communes de la ville	30 000 000	66 431	006/T/GPK/MI NAGRIDR/CG PMP/016	DC	Prévisions	lundi 18 avril 2016	non requis	non requis	jeudi 28 avril 2016	vendredi 13 mai 2016	non requis
						Réalisations						
7	Réhabilitation de la clinique vétérinaire de Ngaliema	20 731 322	66 431	007/T/GPK/MI NAGRIDR/CG PMP/016	DC	Prévisions	mardi 3 mai 2016	non requis	non requis	vendredi 13 mai 2016	samedi 28 mai 2016	non requis
						Réalisations						
8	Construction d'une Unité de production des champignons comestibles	15 731 322	66 431	008/T/GPK/MI NAGRIDR/CG PMP/016	DC	Prévisions	lundi 9 mai 2016	non requis	non requis	jeudi 19 mai 2016	vendredi 3 juin 2016	non requis
						Réalisations						
9	Construction de deux marchés de négoce et des dépôts des produits en milieu péri Urbain	500 000 000	82 328	009/T/MINAGRIDR/CGPMP/016	AOI	Prévisions	lundi 16 mai 2016	mardi 31 mai 2016	vendredi 3 juin 2016	lundi 18 juillet 2016	mardi 2 août 2016	mercredi 17 août 2016
						Réalisations						
Coût Total		4 154 579 001										

Kab

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	Date fin travaux
11	12	13	14	15	16	17	18	19
samedi 21 mai 2016	mardi 31 mai 2016	mercredi 15 juin 2016	samedi 25 juin 2016		samedi 2 juillet 2016	vendredi 22 juillet 2016	lundi 5 septembre 2016	lundi 5 décembre 2016
samedi 28 mai 2016	mardi 7 juin 2016	mercredi 22 juin 2016	samedi 2 juillet 2016		samedi 9 juillet 2016	vendredi 29 juillet 2016	lundi 12 septembre 2016	lundi 12 décembre 2016
lundi 27 juin 2016	jeudi 7 juillet 2016	vendredi 22 juillet 2016	mardi 2 août 2016		mardi 9 août 2016	lundi 29 août 2016	vendredi 14 octobre 2016	vendredi 13 janvier 2017
samedi 2 juillet 2016	mardi 12 juillet 2016	mercredi 27 juillet 2016	samedi 6 août 2016		samedi 13 août 2016	vendredi 2 septembre 2016	lundi 17 octobre 2016	lundi 16 janvier 2017
samedi 2 juillet 2016	mardi 12 juillet 2016	mercredi 27 juillet 2016	samedi 6 août 2016		samedi 13 août 2016	vendredi 2 septembre 2016	lundi 3 octobre 2016	vendredi 2 décembre 2016
lundi 16 mai 2016	samedi 21 mai 2016	non requis	mardi 31 mai 2016		mardi 7 juin 2016	mardi 7 juin 2016	jeudi 23 juin 2016	lundi 22 août 2016
mardi 31 mai 2016	lundi 6 juin 2016	non requis	jeudi 16 juin 2016		jeudi 23 juin 2016	jeudi 23 juin 2016	samedi 23 juillet 2016	jeudi 22 septembre 2016
lundi 6 juin 2016	samedi 11 juin 2016	non requis	mardi 21 juin 2016		mardi 28 juin 2016	mardi 28 juin 2016	jeudi 28 juillet 2016	mardi 27 septembre 2016
samedi 20 août 2016	mardi 30 août 2016	mercredi 14 septembre 2016	samedi 24 septembre 2016		samedi 1 octobre 2016	vendredi 21 octobre 2016	lundi 5 décembre 2016	lundi 6 mars 2017

Magloire KABEMBA OKANDJA



AUTORITÉ CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2016

MARCHES DE FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : ÉVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DA0	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.
		1	2	3								
1	ACQUISITION VACCINS ET MATERIELS DE VACCINATION CONTRE LES EPIZOOTIES ET ZOOZOSES	32 777 500	46 012	001/F/GPK/MINAG RIDR/2016	DC	Prévisions	lundi 15 février 2016	Non requis	non requis	jeudi 25 février 2016	lundi 7 mars 2016	Non requis
						Réalisations						
2	ACQUISITION DES PRODUITS MEDICAUX, PHARCEUTIQUES, VETERINAIRES ET INTRANTS SPECIFIQUES	65 555 000	46 013	002/F/GPK/MINAG RIDR/2016	DC	Prévisions	lundi 22 février 2016	Non requis	non requis	jeudi 3 mars 2016	lundi 14 mars 2016	Non requis
						Réalisations						
3	ACQUISITION PRODUITS CHIMIQUES ET ORGANIQUES EN VUE D'ASSURER LE TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE DES CULTURES	40 222 000	46 041	003/F/GPK/MINAG RIDR/2016	DC	Prévisions	lundi 29 février 2016	Non requis	non requis	jeudi 10 mars 2016	lundi 21 mars 2016	Non requis
						Réalisations						
4	ACQUISITION DES MATERIELS ET FOURNITURES EN VUE DE L'EQUIPEMENT DE LA CLINIQUE VETERINAIRE ET DE L'OVCR	86 555 000	46 042	004/F/GPK/MINAG RIDR/2016	AON	Prévisions	lundi 7 mars 2016	Non requis	jeudi 10 mars 2016	samedi 9 avril 2016	lundi 25 avril 2016	Non requis
						Réalisations						
5	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS EN VUE D'ADMINISTRER LES SOINS VETERINAIRES	66 444 000	56 161	005/F/GPK/MINAG RIDR/2016	DC	Prévisions	lundi 14 mars 2016	Non requis	non requis	jeudi 24 mars 2016	lundi 4 avril 2016	Non requis
						Réalisations						
6	ACQUISITION DES VACCINS ET MATERIELS EN VUE DE L'ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE	100 000 000	66 431	006/F/GPK/MINAG RIDR/2016	AON	Prévisions	lundi 28 mars 2016	mardi 12 avril 2016	vendredi 15 avril 2016	lundi 16 mai 2016	mardi 31 mai 2016	mercredi 15 juin 2016
						Réalisations						
7	ACQUISITION DES KITS D'ANALYSE PEDOLOGIQUE ET DE L'EAU EN MILIEU RURAL	15 721 322	66 431	007/F/GPK/MINAG RIDR/2016	DC	Prévisions	lundi 4 avril 2016	Non requis	non requis	jeudi 14 avril 2016	lundi 25 avril 2016	Non requis
						Réalisations						
8	ACQUISITION DES MATERIELS ROULANTS POUR LA MOBILITE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT TECHNIQUE	450 000 000	72 452	008/F/GPK/MINAG RIDR/2016	AOI	Prévisions	lundi 14 mars 2016	mardi 29 mars 2016	vendredi 1 avril 2016	lundi 16 mai 2016	mardi 31 mai 2016	mercredi 15 juin 2016
						Réalisations						
9	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DES RECOLTES	500 000 000	72 451	009/F/GPK/MINAG RIDR/2016	AOI	Prévisions	lundi 21 mars 2016	mardi 5 avril 2016	vendredi 8 avril 2016	lundi 23 mai 2016	mardi 7 juin 2016	mercredi 22 juin 2016
						Réalisations						
10	ACQUISITION DES INTRANTS AGRICOLES AU PROFIT DES PAYSANS	400 235 838	72 451	010/F/GPK/MINAG RIDR/2016	AOI	Prévisions	lundi 28 mars 2016	mardi 12 avril 2016	vendredi 15 avril 2016	lundi 30 mai 2016	mardi 14 juin 2016	mercredi 29 juin 2016
						Réalisations						
11	ACQUISITION DES MATERIELS D'ENTRETIEN DES ROUTES DE DESSERTA AGRICOLE	250 300 000	72 481	011/F/GPK/MINAG RIDR/2016	AOI	Prévisions	samedi 2 avril 2016	lundi 18 avril 2016	jeudi 21 avril 2016	lundi 6 juin 2016	mardi 21 juin 2016	mercredi 6 juillet 2016
						Réalisations						
12	ACQUISITION DES VACCINS & MATERIELS DE VACCINATION CONTRE LA RAGE CANINE	400 000 000	72 481	012/F/GPK/MINAG RIDR/2016	AOI	Prévisions	lundi 11 avril 2016	mardi 26 avril 2016	vendredi 29 avril 2016	lundi 13 juin 2016	mardi 28 juin 2016	mercredi 13 juillet 2016
						Réalisations						
13	ACQUISITION D'ENGINS ET ACCESSOIRES EN APPUI A LA MECANISATION AGRICOLE	233 731 322	66 431	013/F/GPK/MINAG RIDR/2016	AOI	Prévisions	lundi 11 avril 2016	mardi 26 avril 2016	vendredi 29 avril 2016	lundi 13 juin 2016	mardi 28 juin 2016	mercredi 13 juillet 2016
						Réalisations						
Coût Total		2 641 541 982										

Koch

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
11	12	13	14	15	16	17	18
mardi 22 mars 2016	lundi 28 mars 2016	Non requis	jeudi 7 avril 2016		jeudi 14 avril 2016	jeudi 14 avril 2016	vendredi 29 avril 2016
mardi 29 mars 2016	lundi 4 avril 2016	Non requis	jeudi 14 avril 2016		jeudi 21 avril 2016	jeudi 21 avril 2016	vendredi 6 mai 2016
mardi 5 avril 2016	lundi 11 avril 2016	Non requis	jeudi 21 avril 2016		jeudi 28 avril 2016	jeudi 28 avril 2016	vendredi 13 mai 2016
mardi 10 mai 2016	lundi 16 mai 2016	Non requis	jeudi 26 mai 2016		jeudi 2 juin 2016	jeudi 2 juin 2016	vendredi 17 juin 2016
mardi 19 avril 2016	lundi 25 avril 2016	Non requis	jeudi 5 mai 2016		jeudi 12 mai 2016	jeudi 12 mai 2016	vendredi 27 mai 2016
jeudi 30 juin 2016	mardi 5 juillet 2016	mercredi 20 juillet 2016	samedi 30 juillet 2016		samedi 6 août 2016	vendredi 26 août 2016	samedi 10 septembre 2016
mardi 10 mai 2016	lundi 16 mai 2016	Non requis	jeudi 26 mai 2016		jeudi 2 juin 2016	jeudi 2 juin 2016	vendredi 17 juin 2016
samedi 18 juin 2016	mardi 28 juin 2016	mercredi 13 juillet 2016	samedi 23 juillet 2016		samedi 30 juillet 2016	vendredi 19 août 2016	lundi 19 septembre 2016
samedi 25 juin 2016	mardi 5 juillet 2016	mercredi 20 juillet 2016	samedi 30 juillet 2016		samedi 6 août 2016	vendredi 26 août 2016	lundi 26 septembre 2016
samedi 2 juillet 2016	mardi 12 juillet 2016	mercredi 27 juillet 2016	samedi 6 août 2016		samedi 13 août 2016	vendredi 2 septembre 2016	lundi 3 octobre 2016
samedi 9 juillet 2016	mardi 19 juillet 2016	mercredi 3 août 2016	samedi 13 août 2016		samedi 20 août 2016	vendredi 9 septembre 2016	lundi 10 octobre 2016
samedi 16 juillet 2016	mardi 26 juillet 2016	mercredi 10 août 2016	samedi 20 août 2016		samedi 27 août 2016	vendredi 16 septembre 2016	lundi 17 octobre 2016
samedi 16 juillet 2016	mardi 26 juillet 2016	mercredi 10 août 2016	samedi 20 août 2016		samedi 27 août 2016	vendredi 16 septembre 2016	lundi 17 octobre 2016

Bob

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDUR			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de paasation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI
		1	2	3		4	5	6	7
1	Recrutement d'un consultant pour les études en vue de la Transformation des Associations et Syndicats des paysans Kinois en Sociétés Coopératives	20 000 000	66 431	001/PI/GPK/MINA GRIDR/CGPMP/01 6	DC	Prévisions	non requis	non requis	non requis
						Réalisations			
2	Recrutement dun consultant pour l'Organisation des trois ateliers de renforcement des capacités des techniciens de l'Agriculture et ceux du Développement Rural	33 731 322	66 431	002/PI/GPK/MINA GRIDR/CGPMP/01 6	DC	Prévisions	non requis	non requis	non requis
						Réalisations			
3	Recrutement d'un consultant pour les études en vue de la Création d'un fonds de promotion de la production Agricole	10 000 000	66 431	003/PI/GPK/MINA GRIDR/CGPMP/01 6	DC	Prévisions	non requis	non requis	non requis
						Réalisations			
4	Recrutement d'un consultant pour les études en vue de la Création d'un Cadastre Agricole	20 000 000	66 431	004/PI/GPK/MINA GRIDR/CGPMP/01 6	DC	Prévisions	non requis	non requis	non requis
						Réalisations			
5	Recrutement d'un cabinet pour l'Organisation de la foire Agricole Internationale de Kinshasa	163 039 750	66 431	005/PI/GPK/MINA GRIDR/CGPMP/01 6	SFQC	Prévisions	samedi 30 avril 2016	lundi 16 mai 2016	jeudi 19 mai 2016
						Réalisations			
6	Recrutement d'un consultant pour la Formation en alphabétisation et initiation en métier de coupe et couture en faveur des jeunes filles désœuvrées	25 000 000	66 431	006/PI/GPK/MINA GRIDR/CGPMP/01 6	DC	Prévisions	non requis	non requis	non requis
						Réalisations			
Coût Total		271 771 072							

Kab

RE DE PRESELECTION			PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.
8	9	10	11	12	13	14	15
non requis	non requis	non requis	mardi 22 mars 2016	non requis	lundi 28 mars 2016	mardi 12 avril 2016	mercredi 27 avril 2016
non requis	non requis	non requis	mardi 29 mars 2016	non requis	lundi 4 avril 2016	mardi 19 avril 2016	mercredi 4 mai 2016
non requis	non requis	non requis	mercredi 6 avril 2016	non requis	lundi 11 avril 2016	mardi 26 avril 2016	mercredi 11 mai 2016
non requis	non requis	non requis	vendredi 15 avril 2016	non requis	mercredi 20 avril 2016	jeudi 5 mai 2016	vendredi 20 mai 2016
samedi 18 juin 2016	lundi 4 juillet 2016	mardi 19 juillet 2016	lundi 25 juillet 2016	mardi 9 août 2016	lundi 15 août 2016	mercredi 14 septembre 2016	jeudi 29 septembre 2016
non requis	non requis	non requis	vendredi 22 avril 2016	non requis	mercredi 27 avril 2016	jeudi 12 mai 2016	vendredi 27 mai 2016

Kah

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLU		
Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat
16	17	18	19	20	21
non requis	lundi 2 mai 2016	jeudi 12 mai 2016	lundi 16 mai 2016	non requis	jeudi 26 mai 2016
non requis	lundi 9 mai 2016	jeudi 19 mai 2016	lundi 23 mai 2016	non requis	jeudi 2 juin 2016
non requis	lundi 16 mai 2016	jeudi 26 mai 2016	lundi 30 mai 2016	non requis	jeudi 9 juin 2016
non requis	mercredi 25 mai 2016	samedi 4 juin 2016	mardi 7 juin 2016	non requis	vendredi 17 juin 2016
vendredi 14 octobre 2016	lundi 24 octobre 2016	mardi 8 novembre 2016	lundi 14 novembre 2016	mardi 29 novembre 2016	vendredi 9 décembre 2016
non requis	mercredi 1 juin 2016	samedi 11 juin 2016	mardi 14 juin 2016	non requis	vendredi 24 juin 2016

Kah

SION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
22	23	24	25
	jeudi 2 juin 2016	jeudi 2 juin 2016	vendredi 17 juin 2016
	jeudi 9 juin 2016	jeudi 9 juin 2016	vendredi 24 juin 2016
	jeudi 16 juin 2016	jeudi 16 juin 2016	vendredi 1 juillet 2016
	vendredi 24 juin 2016	vendredi 24 juin 2016	samedi 9 juillet 2016
	vendredi 16 décembre 2016	jeudi 5 janvier 2017	vendredi 20 janvier 2017
	vendredi 1 juillet 2016	vendredi 1 juillet 2016	samedi 16 juillet 2016

Kahy

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2016
MARCHES DE SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Assistance à la mise en place d'une unité de transformation Agro alimentaire à Kinkole	526 340 000	82 328	001/S/GPK/M INAGRDR/C GPMP/016	AOI	Prévisions	lundi 29 février 2016	mardi 15 mars 2016	vendredi 18 mars 2016	lundi 2 mai 2016
						Réalisations				
2	Assistance à la modernisation des techniques d'exploitation agricole au paysanat de Nkieme	312 441 322	66 431	002/S/MINAG RI/DR/CGPM P/016	AOI	Prévisions	mardi 15 mars 2016	mercredi 30 mars 2016	samedi 2 avril 2016	mercredi 18 mai 2016
						Réalisations				
Coût Total		838 781 322								

Kaly

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
mercredi 18 mai 2016	jeudi 2 juin 2016	lundi 6 juin 2016	jeudi 16 juin 2016	vendredi 1 juillet 2016	lundi 11 juillet 2016		lundi 18 juillet 2016	lundi 8 août 2016	lundi 7 novembre 2016
jeudi 2 juin 2016	vendredi 17 juin 2016	lundi 20 juin 2016	vendredi 1 juillet 2016	samedi 16 juillet 2016	mardi 26 juillet 2016		mardi 2 août 2016	lundi 22 août 2016	lundi 21 novembre 2016

Kab