
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD)
Secrétariat Général à l’Environnement et Développement Durable
Unité de Coordination du Programme d’Investissement pour la Forêt (UC-PIF)
Projet Intégré REDD+ dans les Bassin de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani « PIREDD/MBKIS », Bassin de Kisangani
Agence d’exécution : OCEAN/OSAPY/ADIKIS 
Période : de Janvier à décembre 2020

Montant budget en USD Code Budget N° AAO
Méthodes de 

passation
Elaboration du DAO

Non Objection 

sur le DAO
Publication d'AAO

Date limite dépôt des 

offres

1 2 3 4 5 6 7 8

I

Prévisions NA NA NA NA

Réalisations

Prévisions 18/08/2020 NA 20/08/2020 04/09/2020

Réalisations

Prévisions 18/08/2020 NA 20/08/2020 04/09/2020

Réalisations

Prévisions 12/08/2020 NA 13/08/2020 28/08/2020

Réalisations

Prévisions 12/08/2020 NA 13/08/2020 28/08/2020

Réalisations

TOTAL MARCHES DES FOURNITURES 40 122,00

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2020

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

8
Acquisition des Contrôleur d'humidité et  des 

Bascule (échelles)
1 072,00 Comp 2 = I.B.2.4 et I.B.2.5 N°006

Prévisions et 

Réalisations

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2020

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

CF

ED

CF

CF

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

CF

N°002

Acquisition des Semences améliorées de riz /f 4 000,00 Comp 2 = I.B.1.4 N°004

N
u

m
é

ro

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE

Intitulé du Projet/Marché

3

N°003

Acquisition de 112500 ML de Semences 

améliorées de manioc /c
3 750,00 Comp 2 = I.B.1.1.1

2
Acquisition des Semences améliorées de maïs 

/e
6 500,00 Comp 2 = I.B.1.2

4
Acquisition des Semences forestières et des 

Plantules pour arboriculture villageoise
24 800,00

Comp 1 = I.B.1.1 ; Comp 1 = I.B.1.2;  

Comp 2 = I.B.1.3
N°005

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DE LA TSHOPO



Evaluation des 

Offres

Non Objection sur 

rapport 

d'évaluation

Publication 

Attribution du 

Marché

Mise au point du 

contrat

Non Objection sur 

le contrat

Approbation du 

contrat
 Montant du Marché Date notifcation

Date d'entrée en 

vigueur
Date de Livraison

9 10 11 12 13 14 15,00                         16 17 18

NA NA 17/08/2020 25/08/2020 09/09/2020 21/09/2020 3 750,00 24/09/2020 14/10/2020 13/12/2020

19/09/2020 NA 22/09/2020 30/09/2020 NA 12/10/2020 6 500,00 15/10/2020 04/11/2020 08/01/2021

19/09/2020 NA 22/09/2020 30/09/2020 NA 12/10/2020 4 000,00 15/10/2020 04/11/2020 08/01/2021

12/09/2020 NA 15/09/2020 23/09/2020 NA 05/10/2020 24 800,00 08/10/2020 28/10/2020 28/12/2020

12/09/2020 NA 15/09/2020 23/09/2020 NA 05/10/2020 1 072,00 08/10/2020 28/10/2020 28/12/2020

                              Fait à Kisangani, le 31/07/2020

 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2020

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

Cyrille ADEBU (Groupmnt OCEAN/OSAPY/ADIKIS)


