
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES

Réf Intitulé du marché/Projet Financement Type
Mode de 

passation

Date de 

Publication 

AAO

Date 

d'attribution

Date 

d'approbation
Date début Date fin 

1 Travaux/Centre Médical de MBUJI MAYI Fonds propres Travaux AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

2 Travaux/Centre Médical de KISANGANI Fonds propres Travaux AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

3 Travaux/Centre Médical de LUBUMBASHI Fonds propres Travaux AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

4
Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des 

douanes/MUANDA (2)
Fonds propres Travaux AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

5
Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des 

douanes/KISANGANI
Fonds propres Travaux AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

6
Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des 

douanes/ZONGO et LIBENGE
Fonds propres Travaux AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

7
Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des 

douanes/MOBAYIMBONGO et GBADOLITE
Fonds propres Travaux AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

8
Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des 

douanes/GEMENA
Fonds propres Travaux AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

9

Achèvement et/ou Réhabilitation Bureaux des 

douanes/PORT PUBLIC, MAISON DE PASSAGE DES AGENTS 

ET CADRES AINSI QUE LA RESIDENCE DU DP/DGDA 

KISANGANI

Fonds propres Travaux AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

10
Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules 

et/ou Peseurs BUNIA
Fonds propres Fournitures AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

11
Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules 

et/ou Peseurs KAHEMBA
Fonds propres Fournitures AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

12
Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules 

et/ou Peseurs ARU
Fonds propres Fournitures AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

13
Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules 

et/ou Peseurs MAHAGI 
Fonds propres Fournitures AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

14
Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules 

et/ou Peseurs BUMBA
Fonds propres Fournitures AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

15
Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules 

et/ou Peseurs UVIRA
Fonds propres Fournitures AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

16
Fournitures/Acquisition et Installation des ponts Bascules 

et/ou Peseurs RUZIZI I et II
Fonds propres Fournitures AON 06/08/2014 17/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 _

            Travaux
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Fait à Kinshasa, le 16/09/2014

  Directeur Général 

Déo RUGWIZA MAGERA


