
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES

Réf Intitulé du marché/Projet Financement Type
Mode de 

passation

Date de 

Publication 

AAO

Date 

d'attribution

Date 

d'approbation
Date début Date fin 

1
Réhabilitation du bâtiment administratif et du quartier 

général de la Brigade de la DGDA Kasaï-Oriental
Fonds propres Travaux AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

1

Fournitures et installation d'un réseau privé de la douane 

assorti d'un système de backup avec la fibre optique pour 

les sites situés dans les grandes villes où elle est déployée

Fonds propres Fournitures AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

2 Fournituresde de 15 licences RedHat ELS Fonds propres Fournitures DC _ 15/11/2014 26/11/2014 _ non précisée

3 Fournituresde de 03 licences Oracle EE Fonds propres Fournitures AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

4 Fournituresde de licences SoClass 1000 utilisateurs Fonds propres Fournitures AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

5
Fourniture du matériel pour la sécurisation de l'accès à 

Sydonia World par emprunte digital 1000 utilisateurs
Fonds propres Fournitures AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

6
Fourniture et installation de l'interface d'automatisation du 

manifeste maritime 
Fonds propres Fournitures AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

7 Fourniture d'une solution de bureautique automatique Fonds propres Fournitures DC _ 15/11/2014 26/11/2014 _ non précisée

8 Fourniture et installation d'un système d'échange d'email Fonds propres Fournitures DC _ 15/11/2014 26/11/2014 _ non précisée

9 Fourniture et installation d'un système VoIP Fonds propres Fournitures AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

10 Fourniture d'une solution de gestion de parcs informatiques Fonds propres Fournitures DC _ 15/11/2014 26/11/2014 _ non précisée

11
Fourniture d'une solution de gestion financière et 

comptable
Fonds propres Fournitures AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

12 Fourniture d'une solution de gestion de projets Fonds propres Fournitures DC _ 15/11/2014 26/11/2014 _ non précisée

13
Fourniture des équipements et infrastructures spécifiques 

pour formations 
Fonds propres Fournitures AOI 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

14

Fourniture des véhicules pour la DGDA/Province Orientale 

et Bureaux de BUNIA, ARU, MAHAGI, KASENYI, ABA, ISIRO, 

BITIMA et BUTA 

Fonds propres Fournitures AOI 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

15
Fourniture des Jeeps 4x4 pour lma Brigade Douanière de 

la DGDA/Province Orientale 
Fonds propres Fournitures AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée
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16 Contrat du support centre de données actuel Fonds propres Services AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

17
Contrat avec le fournisseur satellitaire pour la fourniture de 

la bande passante pour l'ensemble des sites
Fonds propres Services AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

18
Contrat avec Vodacom pour la fourniture du réseau backup 

pour l'ensemble des sites à relier avec le faisceau hertzien
Fonds propres Services AOI 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

19 indicateurs de performance des Agents (RDM) Fonds propres Services AON 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

20 Convention complémentaire pour PNS Fonds propres Services AOI 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

21 Structures PNI et PIIR Fonds propres Services AOI 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

22 Formations spécifiques Fonds propres Services AOI 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

23 Formations généralisées Fonds propres Services AOI 08/09/2014 12/11/2014 22/11/2014 16/12/2014 non précisée

Déo RUGWIZA MAGERA

Fait à Kinshasa, 16/09/2014
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