PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Autorité Contractante / DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA

Période: du ler janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

o S T B 0 el e

5 %

£

3

=4 i

1 ACQUISITION FOURNITURES DES BUREAUX POUR LES DIRECTIONS DE LA DGRK 540 900 860,00 41-10 AOUO01/FIDGRKI2015 ACI
2 ACQUISITION EQUIPEMENTS DE BUREAU 350 518 755,00 71-10 AOUCO2/F/DGRK/2015 AOI
3 ACQUISITION EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 94 812 266,00 71-20 AON/001IF/DGRK/2015 AON
4 ACQUISITION DES VEHICULES 162 150 000,00 75-20 AONI002 | FIDGRKI2015 AON
5 ACQUISITION PIECES DE RECHANGE POUR MATERIELS ROULANTS 14 260 224 44 42-10 DC/001/FIDGRKI2015 Dc

6 ACQUISITION TISSUS (RIDEAUX, TAPIS) 38 999 155,00 45-10 DC/002/FIDGRK/2015 DC

7 ACQUISITION EQUIPEMENTS ECUCATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS 7 866 800.00 7310 DCI003/FDGRKI2015 DC

8 ACHAT PRODUITS ALIMENTAIRES 288 446 350,00 44-10 AOI003/F/IDGRK/2015 ACI

9 ACQUISTICN EQUIPEMENT DE COMMUNICATION ET TELECOMMUNICATICN 19 379 875,00 76-10 DCI004/F/DGRK/2015 DC

10 PUBLICITES, COMMUNIQUES 14 773 700,00 52-10 DCI005/SIDGRiI2015 DC

11 ENTRETIEN ET REPARATION DE MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU 90 645 069,65 55-10 AON/O03IS/DGRK/2015 AON
12 |ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS SPECIFIQUES 36 997 256,48 55-20 DCI006/SIDGRKI2015 DC

13 IMPRESSION ET ABONNEMENTS JOURNAUX 8956 093,40 DC

Colit Total

1 668 706 204,97

DCI007/SIDGRK/2015
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