AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROYV. DES AFFAIRES FONCIERES, URBANISM

Période: du Zer janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE .

E Montant budget| Code X AN Méthodes de

3 Intitulé du Projet/Marché en FC Budget ‘ paasation
.5 i o 3 4
.1 ?:‘f;::f;‘e”t toncabinst pour IIematsation Oy calesite (8- | 5 giasnnoon] sado PII001/GPK/MIN. AFUH/CGPMP/2015 SFQC

2 Recrutement d up cabmgt pour ['€laboration et la mise a jour du plan 995 238 653 6340 PII002/GPKIMIN.AFUH/CGPMP/2015 SFQC

cadastral de la ville de kinshasa
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6

Colt Total 23637 738 653
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IE ET HABITAT

Préparation AMI

Non Objection sur I'AMI

Publication AMI

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION

Dépot des Dossiers de Vi

Evaluation des M

5

6

‘

8

9

[Prévisions

mardi 7 avril 2015

mercredi 22 avril 2015

samedi 6 juin 2015

lundi 6 juillet 2015

mardi 21 juillet 2015

[Réalisations

Prévisions

vendredi 10 avril 2015

samedi 25 avril 2015

mardi 9 juin 2015

jeudi 9 juillet 2015

vendredi 24 juillet 2015

Réalisations

Prévisions

Réalisations

|Prévisi0ns

Fiéalisations

[I’révisions

IRéalisalions

Erévisions

Reéalisations




Non Objection sur la liste
restreinte

Flaboration des TDR el de la DP

Non Objection sur les TDR et
laDP

PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Fnvoi Letires d'invilation

Date limite dépot des Prop.

10

1

12

13

14

mercredi 5 aodt 2015

samedi 8 aoGt 2015

lundi 24 aodt 2015

jeudi 27 ao(it 2015

samedi 26 septembre 2015

samedi 8 aolt 2015

mardi 11 aolit 2015

mercredi 26 aolt 2015

samedi 29 aot 2015

lundi 28 septembre 2015




PHASE 3': EVALUATION DES OFFRES

Evaluation des Prop. Techn.

Non Objection sur rapport PT

Invitation ouverture PF

Evaluation combinée PT/PF

Négociation du contrat

15

16

18

19

fiundi 12 octobre 2015

mardi 27 octobre 2015

vendredi 30 octobre 2015

samedi 14 novembre 2015

Isamedi 21 novembre 2015

mardi 13 octobre 2015

mercredi 28 octobre 2015

samedi 31 octobre 2015

lundi 16 novembre 2015

flundi 23 novembre 2015




PHASE 4 ; CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

jeudi 24 décembre 2015

Montant du
Nen Objection sur le conirat Approbation du Contrai Cite Date notifcation Date entrée en vigueur
20 21 22 23 24
lundi 7 décembre 2015 jeudi 17 décembre 2015

jeudi 24 décembre 2015

mercredi 9 décembre 2015

samedi 19 décembre 2015

samedi 26 decembre 2015

samedi 26 décembre 2015




Date début Prestations

25

samedi 23 janvier 2016

lundi 25 janvier 2016




