

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Cellule de Gestion des Immeubles du Gouvernement

Exercice budgétaire : 2020

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le :19 OCT 2020.....
Signature :

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéros	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B8	Fourniture de la connexion internet au sein de l'Immeuble du Gouvernement (Immeuble intelligent) situé à la place "le Royal" à Kinshasa/Gombe	1 000 000 000,00	Intervention du Gouvernement	AOI/S/04/PM/CGIG/2020	AOI	Prévisions	22/06/2020	07/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	08/09/2020	14/09/2020	17/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	15/10/2020	04/11/2020	XXX
						Réalisations													
B9	Services de gardiennage et de la sécurité du personnel, des bureaux, des locaux, ainsi que tous les équipements, matériels et dossiers, immeubles et leurs emprises du site MOKASE situé à la place "le Royal" à Kinshasa/Gombe (Immeubles MONGALA, KASAI, SEMOIS)	1 800 000 000,00	Intervention du Gouvernement	AOI/S/05/PM/CGIG/2020	AOI	Prévisions	22/06/2020	07/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	08/09/2020	14/09/2020	17/09/2020	02/10/2020	12/10/2020	15/10/2020	04/11/2020	XXX
						Réalisations													
B9	Service d'un prestataire chargé de la maintenance et de l'entretien des équipements électromécaniques et électriques des sept (07) Immeubles du Gouvernement situés à la place Royal à Kinshasa/Gombe (Immeubles MONGALA, KASAI, SEMOIS, ARWIMI, KWANGO, LIKASI, UBANGI)	2 000 000 000,00	Intervention du Gouvernement	AOI/S/06/PM/CGIG/2020	AOI	Prévisions	25/06/2020	10/07/2020	13/07/2020	12/08/2020	26/08/2020	10/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	03/10/2020	13/10/2020	16/10/2020	05/11/2020	XXX
						Réalisations													
B10	Service d'entretien et de nettoyage de quatre (04) Immeubles du Gouvernement (Immeubles ARWIMI, KWANGO, LIKASI, UBANGI)	1 050 000 000,00	Intervention du Gouvernement	AOI/S/07/PM/CGIG/2020	AOI	Prévisions	25/06/2020	10/07/2020	13/07/2020	12/08/2020	26/08/2020	10/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	03/10/2020	13/10/2020	16/10/2020	05/11/2020	XXX
						Réalisations													
B11	Rafraichissement des murs de salles des réunions et locaux communs des immeubles du Gouvernement (Immeuble intelligent et 7 autres immeubles (07) Immeubles du Gouvernement (Immeubles MONGALA, KASAI, SEMOIS, ARWIMI, KWANGO, LIKASI, UBANGI) situés à la place "le Royal" à Kinshasa Gombe)	2 400 000 000,00	Intervention du Gouvernement	AOI/S/08/PM/CGIG/2020	AOI	Prévisions	25/06/2020	10/07/2020	13/07/2020	12/08/2020	26/08/2020	10/09/2020	15/09/2020	18/09/2020	03/10/2020	13/10/2020	16/10/2020	05/11/2020	XXX
						Réalisations													
B12	Fourniture des équipements d'internet et implémentation de la solution informatique pour une connexion internet et accès internet à l'Immeuble du Gouvernement (immeuble intelligent) et de sept (07) Immeubles du Gouvernement (Immeubles MONGALA, KASAI, SEMOIS, ARWIMI, KWANGO, LIKASI, UBANGI) à Kinshasa/Gombe.	4 490 317 100,00	Intervention du Gouvernement	AOI/S/09/PM/CGIG/2020	AOI	Prévisions	29/06/2020	14/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	31/08/2020	15/09/2020	21/09/2020	24/09/2020	09/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	11/11/2020	XXX
						Réalisations													
B13	Services d'un prestataire chargé de la maintenance et de l'entretien des équipements électromécaniques et électriques de l'Immeuble du Gouvernement (Immeuble intelligent) situé à la place "Royal" à Kinshasa/Gombe	1 100 000 000,00	Intervention du Gouvernement	AOI/S/10/PM/CGIG/2020	AOI	Prévisions	29/06/2020	14/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	31/08/2020	15/09/2020	21/09/2020	24/09/2020	09/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	11/11/2020	XXX
						Réalisations													
B14	Services d'entretien et de nettoyage des Immeubles du Gouvernement du site MOKASE (IMMEUBLES MONGALA, KASAI et SEMOIS)	700 000 000,00	Intervention du Gouvernement	AOI/S/11/PM/CGIG/2020	AOI	Prévisions	29/06/2020	14/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	31/08/2020	15/09/2020	21/09/2020	24/09/2020	09/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	11/11/2020	XXX
						Réalisations													
B15	Services d'entretien du jardin et de l'aménagement extérieur de quatre (04) Immeubles du Gouvernement (Immeubles ARWIMI, KWANGO, LIKASI et UBANGI) situés à la place "le Royal" à Kinshasa/Gombe	450 000 000,00	Intervention du Gouvernement	AON/S/01/PM/CGIG/2020	AON	Prévisions	29/06/2020	14/07/2020	17/07/2020	17/08/2020	31/08/2020	15/09/2020	21/09/2020	24/09/2020	09/10/2020	19/10/2020	22/10/2020	11/11/2020	XXX
						Réalisations													
Coût Total		24 547 817 100,00																	

Prosper KATAKO MUNONO
(Signature)
07/10/20