

**AUTORITE CONTRACTANTE :DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA**  
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre 2022**; Exercice budgét: **2022**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		
	INTITULE DU PROJET /MARCHÉ	Montant budget en FC	Code Budget
		1	2
1	FOURNITURES ET PETITS MATERIELS		4-6011
2	MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE QUINCAILLERIE		4-6021
3	PIECES DE RECHANGE POUR MOYENS ROULANTS		4-6022
4	PIECES DE RECHANGE POUR AUTRES EQUIPEMENTS		4-6023
5	TEXTILES ET TISSUS (Drapeau, tapis,rideaux,,)		4-6051
6	COMMUNICATION ET TELECOMMUNICATION		5-6111
7	PUBLICITE (Couverture médiatique)		5-6121
8	IMPRESSION, REPRODUCTION, RELUIRE, CONSERVATION		5-6122
9	ENTRETIEN DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT		5-6151
10	REPARATION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT		5-6152
11	ENTRETIEN, DECORATION ET REPARATION D'EDIFICE		5-6171
12	ACQUISITION DES MOBILIERS D'EQUIPEMENTS DE BUREAUX ET ELECTROMENAGERS		7-2411
13	ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFORMATIQUE		7-2412
14	ACQUISITION D'EQUIPEMENT EDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF		7-2431
15	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT		7-2452
16	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION		7-2461
17	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PHOTOGRAPHIQUE, FILMOGRAPHIQUE OU VIDEO		7-2462
18	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DIVERS		7-2481
<b>TOTAL</b>			

		PHASE 1: PROCEDUR		
N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection
3	4		5	6
AOI/001/F/DGRK/2022	AOI	Prévisions	vendredi 1 avril 2022	samedi 16 avril 2022
		Réalisations		
AOI/002/F/DGRK/2022	AOI	Prévisions	lundi 4 avril 2022	mardi 19 avril 2022
		Réalisations		
AOI/003/F/DGRK/2022	AOI	Prévisions	mercredi 6 avril 2022	jeudi 21 avril 2022
		Réalisations		
AOI/004/F/DGRK/2022	AOI	Prévisions	vendredi 8 avril 2022	samedi 23 avril 2022
		Réalisations		
AOI/005/F/DGRK/2022	AOI	Prévisions	lundi 11 avril 2022	mardi 26 avril 2022
		Réalisations		
AOI/001/S/DGRK/2022	AOI	Prévisions	vendredi 15 avril 2022	samedi 30 avril 2022
		Réalisations		
AOI/002/S/DGRK/2022	AOI	Prévisions	lundi 18 avril 2022	mardi 3 mai 2022
		Réalisations		
AON/001/S/DGRK/2022	AON	Prévisions	lundi 25 avril 2022	mardi 10 mai 2022
		Réalisations		
AOI/003/S/DGRK/2022	AOI	Prévisions	lundi 23 mai 2022	mardi 7 juin 2022
		Réalisations		
AOI/004/S/DGRK/2022	AOI	Prévisions	jeudi 28 avril 2022	vendredi 13 mai 2022
		Réalisations		
AON/002/S/DGRK/2022	AON	Prévisions	lundi 2 mai 2022	mardi 17 mai 2022
		Réalisations		
AOI/006/F/DGRK/2022	AOI	Prévisions	mardi 10 mai 2022	mercredi 25 mai 2022
		Réalisations		
AOI/007/F/DGRK/2022	AOI	Prévisions	mercredi 13 avril 2022	jeudi 28 avril 2022
		Réalisations		
DC/001/F/DGRK/2022	DC	Prévisions	jeudi 5 mai 2022	non requis
		Réalisations		
AOI/008/F/DGRK/2022	AON	Prévisions	lundi 16 mai 2022	mardi 31 mai 2022
		Réalisations		
AON/001/F/DGRK/2022	AON	Prévisions	vendredi 13 mai 2022	samedi 28 mai 2022
		Réalisations		
AON/002/F/DGRK/2022	AON	Prévisions	jeudi 19 mai 2022	samedi 4 juin 2022
		Réalisations		
AOI/009/F/DGRK/2022	AOI	Prévisions	vendredi 27 mai 2022	samedi 11 juin 2022
		Réalisations		

APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
7	8	9	10	11
vendredi 22 avril 2022	lundi 23 mai 2022	mardi 7 juin 2022	mercredi 22 juin 2022	jeudi 7 juillet 2022
lundi 25 avril 2022	mercredi 25 mai 2022	jeudi 9 juin 2022	vendredi 24 juin 2022	samedi 9 juillet 2022
mardi 26 avril 2022	jeudi 26 mai 2022	vendredi 10 juin 2022	samedi 25 juin 2022	vendredi 15 juillet 2022
vendredi 29 avril 2022	lundi 30 mai 2022	mardi 14 juin 2022	mercredi 29 juin 2022	jeudi 14 juillet 2022
lundi 2 mai 2022	mercredi 1 juin 2022	vendredi 17 juin 2022	samedi 2 juillet 2022	lundi 20 juin 2022
vendredi 6 mai 2022	lundi 6 juin 2022	mardi 21 juin 2022	mercredi 6 juillet 2022	jeudi 21 juillet 2022
lundi 9 mai 2022	mercredi 8 juin 2022	jeudi 23 juin 2022	vendredi 8 juillet 2022	vendredi 8 juillet 2022
lundi 16 mai 2022	mercredi 15 juin 2022	vendredi 1 juillet 2022	samedi 16 juillet 2022	lundi 1 août 2022
lundi 13 juin 2022	mercredi 13 juillet 2022	jeudi 28 juillet 2022	vendredi 12 août 2022	lundi 22 août 2022
jeudi 19 mai 2022	samedi 18 juin 2022	lundi 4 juillet 2022	mardi 19 juillet 2022	mercredi 3 août 2022
lundi 23 mai 2022	mercredi 22 juin 2022	jeudi 7 juillet 2022	vendredi 22 juillet 2022	samedi 6 août 2022
mardi 31 mai 2022	vendredi 1 juillet 2022	samedi 16 juillet 2022	lundi 1 août 2022	lundi 1 août 2022
mercredi 4 mai 2022	vendredi 3 juin 2022	samedi 18 juin 2022	lundi 4 juillet 2022	mardi 19 juillet 2022
lundi 9 mai 2022	jeudi 12 mai 2022	lundi 16 mai 2022	non requis	samedi 21 mai 2022
lundi 6 juin 2022	mercredi 6 juillet 2022	jeudi 21 juillet 2022	jeudi 21 juillet 2022	vendredi 5 août 2022
vendredi 3 juin 2022	lundi 4 juillet 2022	mardi 19 juillet 2022	mercredi 3 août 2022	jeudi 18 août 2022
vendredi 10 juin 2022	lundi 11 juillet 2022	mardi 26 juillet 2022	mercredi 10 août 2022	jeudi 25 août 2022
vendredi 17 juin 2022	lundi 18 juillet 2022	mardi 2 août 2022	mercredi 17 août 2022	jeudi 1 septembre 2022

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION

Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat
12	13	14	15
lundi 18 juillet 2022	mardi 2 août 2022	vendredi 12 août 2022	
mardi 19 juillet 2022	mercredi 3 août 2022	samedi 13 août 2022	
lundi 25 juillet 2022	mardi 9 août 2022	vendredi 19 août 2022	
lundi 25 juillet 2022	mardi 9 août 2022	vendredi 19 août 2022	
vendredi 1 juillet 2022	samedi 16 juillet 2022	mardi 26 juillet 2022	
lundi 1 août 2022	mardi 16 août 2022	vendredi 26 août 2022	
lundi 18 juillet 2022	mardi 2 août 2022	jeudi 28 juillet 2022	
samedi 6 août 2022	lundi 22 août 2022	mercredi 17 août 2022	
jeudi 1 septembre 2022	vendredi 16 septembre 2022	lundi 12 septembre 2022	
samedi 13 août 2022	lundi 29 août 2022	jeudi 8 septembre 2022	
jeudi 11 août 2022	vendredi 26 août 2022	lundi 5 septembre 2022	
jeudi 11 août 2022	vendredi 26 août 2022	lundi 22 août 2022	
vendredi 29 juillet 2022	samedi 13 août 2022	mardi 23 août 2022	
mardi 24 mai 2022	non requis	vendredi 3 juin 2022	
mercredi 10 août 2022	jeudi 25 août 2022	samedi 20 août 2022	
mardi 23 août 2022	mercredi 7 septembre 2022	samedi 17 septembre 2022	
mardi 30 août 2022	mercredi 14 septembre 2022	vendredi 9 septembre 2022	
lundi 12 septembre 2022	mardi 27 septembre 2022	vendredi 7 octobre 2022	

CATION DU MARCHE			
Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	Date de Réception
16	17	18	19
vendredi 19 août 2022	lundi 19 septembre 2022	mercredi 19 octobre 2022	mercredi 19 octobre 2022
samedi 20 août 2022	lundi 19 septembre 2022	mercredi 19 octobre 2022	mercredi 19 octobre 2022
vendredi 26 août 2022	lundi 26 septembre 2022	mercredi 26 octobre 2022	mercredi 26 octobre 2022
vendredi 26 août 2022	lundi 26 septembre 2022	mercredi 26 octobre 2022	mercredi 26 octobre 2022
mardi 2 août 2022	jeudi 1 septembre 2022	samedi 1 octobre 2022	samedi 1 octobre 2022
vendredi 2 septembre 2022	lundi 3 octobre 2022	mercredi 2 novembre 2022	mercredi 2 novembre 2022
jeudi 4 août 2022	mercredi 24 août 2022	jeudi 25 août 2022	jeudi 25 août 2022
lundi 22 août 2022	mercredi 21 septembre 2022	vendredi 21 octobre 2022	vendredi 21 octobre 2022
lundi 19 septembre 2022	mercredi 19 octobre 2022	vendredi 18 novembre 2022	vendredi 18 novembre 2022
jeudi 15 septembre 2022	samedi 15 octobre 2022	lundi 14 novembre 2022	lundi 14 novembre 2022
samedi 10 septembre 2022	lundi 10 octobre 2022	mercredi 9 novembre 2022	mercredi 9 novembre 2022
lundi 29 août 2022	jeudi 29 septembre 2022	samedi 29 octobre 2022	samedi 29 octobre 2022
mardi 30 août 2022	jeudi 29 septembre 2022	samedi 29 octobre 2022	samedi 29 octobre 2022
lundi 6 juin 2022	jeudi 9 juin 2022	mardi 14 juin 2022	mardi 14 juin 2022
jeudi 25 août 2022	samedi 24 septembre 2022	lundi 24 octobre 2022	lundi 24 octobre 2022
jeudi 22 septembre 2022	samedi 22 octobre 2022	lundi 21 novembre 2022	lundi 21 novembre 2022
mercredi 14 septembre 2022	vendredi 14 octobre 2022	lundi 14 novembre 2022	vendredi 14 octobre 2022
vendredi 14 octobre 2022	lundi 14 novembre 2022	mercredi 14 décembre 2022	mercredi 14 décembre 2022

**KULUTA NTULA Félicien**  
*Directeur Général*