



*Le Gouverneur de Province*

Cellule de gestion des Projets et des Marchés Publics-2

APPROUVE PAR LA  
DPCMP / K. OR  
LE 20/06/2022 PJ

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2022

Etabli, le

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Fourniture des équipements scolaires (meubles et kits informatiques)	7-2431	A00/01/F/ICGMP/CA B.PROGOUI/KOR/2022	A00N	Prévisions	10/06	24/06	25/06	24/07	07/08	21/08	23/08	27/08	10/09	19/09	x	21/09	10/10	23 décembre 2022	
					Réalisations															
2	Fourniture des équipements médicaux et ameublements	7-242	A00/01/F/ICGMP/CA B.PROGOUI/KOR/2022	A00I	Prévisions	10/06	24/06	25/06	24/07	07/08	21/08	23/08	27/08	10/09	19/09	x	21/09	10/10	23 décembre 2022	
					Réalisations															
Coût Total																				

LE GOUVERNEUR DE PROVINCE AD INTERIM

Jeannette LONGA MUSUAMBA  
Personne Responsable des Marchés