



Le Chancelier

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX POUR L'EXERCICE 2016

MARCHES DES TRAVAUX

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/ MARCHÉ					Prévision et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2 : AVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Imputation Budgétaire	N° Appel d'Offres	Méthode de Passation			Elaboration du DAO	Non Object ion sur le DAO	Public ation AAO	Date limite dépôt	Evalua tion des Offres	Non objecti on sur Rap d'Ev.	Publicati on attributi on	Mise au point du contrat	Non Objectio n	Approbati on du Contrat	Montant du Contrat	Date notific ation	Date d'entré en Vigueur	Date début Travaux
1	Constructio n Immeuble		82-721	N° 002/CG PMP/C ON	AON	Prévision	27-6	12-6	15-7	15-8	30-8	14-9	19-09	22-09	07-09	17-10		9-11	17-10		
						Réalisation															

Fait à Kinshasa, le 27 JUIN 2016

SHULUNGU NEMBESO OTOKO

Général Major