

4	Acquisition des matériels informatiques et mise en place de l'observatoire de la vulnérabilité sociale	220.000.000	231.578	1080064303000664341 00000890-66434	AAO N°002/FNPSS/DG/F S/ICGMP-SP/2015	ACN	Préc.	28/03/2018	12/04/2018	16/04/2018	02/16/05/2018	31/05/2018	15/06/2018	20/06/2018	23/06/2018	09/07/2018	19/07/2018		21/07/2018	10/08/2018	
							Réal.														
5	Acquisition des équipements informatiques pour le FNPSS	15.000.000	15.789	1080064303000664341 00000890-66434	DC N°002/FNPSS/DG/F S/ICGMP-SP/2015	DC	Préc.							23/03/2018	28/03/2018		02/04/2018				
							Réal.														
6	Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place du portail électronique à accès libre sur les opportunités d'emploi et site web de l'ONEM	200.000.000	210.526	10800643030006643 4100000890-66434	AAO N° 001/FNPSS/DG/FS/C GPMP-SP/2014	ACN	Préc.	28/03/2018	12/04/2018	16/04/2018	02/16/05/2018	31/05/2018	15/06/2018	20/06/2018	23/06/2018	09/07/2018	19/07/2018		21/07/2018	10/08/2018	
							Réal.														
Total Général																					

Me. Alice MIRIMO KABETSI

NB :

1. Acquisition des matériels informatiques et mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires : déjà conclu
2. Acquisition des matériels informatiques pour la gestion de la cartographie de la vulnérabilité sociale et de la base des données des interventions sociales et humanitaires : déjà conclu
3. Achat de vivres pour les agents et cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2015 : déjà conclu
4. Acquisition des matériels informatiques et mise en place de l'observatoire de la vulnérabilité sociale : déjà conclu
5. Acquisition des équipements informatiques pour le FNPSS : déjà conclu
6. Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place du portail électronique à accès libre sur les opportunités d'emploi et site web de l'ONEM : déjà conclu