

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2020
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Évaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution du Marché	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18
NA	NA	17/08/2020	25/08/2020	09/09/2020	21/09/2020	3 750,00	24/09/2020	14/10/2020	13/12/2020
19/09/2020	NA	22/09/2020	30/09/2020	NA	12/10/2020	6 500,00	15/10/2020	04/11/2020	08/01/2021
19/09/2020	NA	22/09/2020	30/09/2020	NA	12/10/2020	4 000,00	15/10/2020	04/11/2020	08/01/2021
12/09/2020	NA	15/09/2020	23/09/2020	NA	05/10/2020	24 800,00	08/10/2020	28/10/2020	28/12/2020
12/09/2020	NA	15/09/2020	23/09/2020	NA	05/10/2020	1 072,00	08/10/2020	28/10/2020	28/12/2020

Fait à Kisangani, le 31/07/2020

Cyrille ADEBU (Groupmnt OCEAN/OSAPY/ADIKIS)