

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2020

## MARCHES DES FOURNITURES/SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIF DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million Fc	Code Budget	Vo Appel d'Offres	Methodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Vigueur	
																			1
<b>INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE</b>																			
Acquisition d'équipements Bureau	de	194	191004	1	AON	Prévisions	29-sept	-	05-oct	05-nov	20-nov	05-déc	10-déc	14-déc	29-déc	08-janv	-	11-janv	01-fé
						Réalisations													
Acquisition d'équipements informatiques		194	191001	2	AON	Prévisions	29-sept	-	05-oct	05-nov	20-nov	05-déc	10-déc	14-déc	29-déc	08-janv	-	11-janv	01-fé
						Réalisations													
Acquisition d'équipements transport	de	582	191005	3	AOI	Prévisions	29-sept	14-oct	16-oct	16-nov	01-déc	16-déc	21-déc	24-déc	08-janv	18-janv	-	21-janv	10-fé
						Réalisations													
Acquisition d'équipements photo, Filmographiques ou vidéo		194	191002	4	AON	Prévisions	29-sept	-	05-oct	05-nov	20-nov	05-déc	10-déc	14-déc	29-déc	08-janv	-	11-janv	01-fé
						Réalisations													
Acquisition d'équipements de communication		194	191007	5	AON	Prévisions	29-sept	-	05-oct	05-nov	20-nov	05-déc	10-déc	14-déc	29-déc	08-janv	-	11-janv	01-fé
						Réalisations													
Acquisition d'équipements militaires		388	191008	6	AON	Prévisions	29-sept	14-oct	16-oct	16-nov	01-déc	16-déc	21-déc	24-déc	08-janv	18-janv	-	21-janv	10-fé
						Réalisations													
<b>TOTAL</b>		<b>1 746</b>																	

Fait à Kinshasa, le **09 SEPTEBRE 2020**

**BIDEKO MURHABAZI Juvénal**  
 Commissaire Divisionnaire Adjoint  
 IG PNC a.i

# N DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE NGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2020

## MARCHES DES TRAVAUX/SANS PRE QUALIFICATION

CLASSIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du MAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE</b>																		
291	191006	1	AON	Prévisions	29-sept	-	05-oct	05-nov	20-nov	05-déc	10-déc	14-déc	29-déc	08-janv	-	11-janv	01-févr	
291				Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 09 SEPT 2020

