

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Fournitures									
1	Achat Fournitures de bureau/Administration Centrale	Fonds Propres	Fournitures	AON	15/03/2014	19/05/2014	13/06/2014	22/07/2014	22/08/2014
2	Acquisition produits Pharmaceutiques	Fonds Propres	Fournitures	DC	-	-	13/06/2014	-	-
3	Alimentation	Fonds Propres	Fournitures	AON	20/03/2014	25/05/2014	19/06/2014	11/07/2014	11/08/2014
4	Assainissement du Centre Médical	Fonds Propres	Service	DC	-	-	13/06/2014	-	-
5	Impression des imprimés	Trésor Public	Service	AOI	20/03/2014	25/05/2014	19/06/2014	11/07/2014	11/08/2014
6	Impression 5200 calendriers	Fonds Propres	Service	DC	-	-	13/06/2014	-	-
7	Impression 5200 cartes de services	Fonds Propres	Service	DC	-	-	13/06/2014	-	-
8	Achat d'un grand bus et 2 mini bus	Fonds Propres	Fournitures	AON	20/03/2014	25/05/2014	19/06/2014	11/07/2014	11/08/2014
9	Achat de 22 Pick up double cabine et 17 jeeps	Trésor Public	Fournitures	AOI	20/03/2014	25/05/2014	19/06/2014	11/07/2014	11/08/2014
10	Habillement (50 tenues)	Fonds Propres	Fournitures	DC	-	-	13/06/2014	-	-
11	Rafraîchissement peinture Bâtiment/DGRAD (Direction Générale)	Fonds Propres	Service	DC	-	-	13/06/2014	-	-
12	Achat bâtiment pour le Centre Médical/DGRAD	Fonds Propres	Fournitures	AON	20/03/2014	25/05/2014	19/06/2014	11/07/2014	11/08/2014

Joseph SWALEHE ENZEMA

DIRECTEUR GENERAL