

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES-SERVICES, SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 01 MARS 2023

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Previsions et Realisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en milliers de USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Methodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Calls limite dépôt d'offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat (USD)	Date notification	Date signature du contrat	Date de Livraison
1.	Acquisition des matériels informatiques, fournitures de bureau et consommables informatiques et courrielles ainsi que pour le compte de l'agence nationale de réhabilitation et des services énergétiques en milieu rural et périurbain (ANSERF)	Projet PAC/ASE N/2023	100/Min RH EUCM ANSERF/AG N/2023	ACN	Previsions Realisations	mer 15/03/2023	jeu 16/03/2023	lun 19/03/2023	mer 16/05/2023	mer 31/05/2023	lun 05/06/2023	jeu 05/06/2023	ven 23/06/2023	lun 30/07/2023	15	jeu 04/11/2023	mer 26/07/2023	ven 29/09/2023	
2.	Acquisition de trois camions automobiles requises.	Projet PAC/ASE N/2023	100/Min RH EUCM ANSERF/AG N/2023	ACN	Previsions Realisations	ven 17/03/2023	lun 20/03/2023	jeu 24/04/2023	mer 08/05/2023	mer 24/05/2023	lun 29/05/2023	jeu 11/06/2023	ven 19/06/2023	lun 26/06/2023	16	jeu 29/06/2023	mer 15/07/2023	ven 22/09/2023	
3.	Acquisition de véhicules de type 4 x 4	Projet PAC/ASE N/2023	100/Min RH EUCM ANSERF/AG N/2023	ACN	Previsions Realisations	jeu 26/03/2023	lun 20/03/2023	lun 24/04/2023	mer 02/05/2023	mer 24/05/2023	lun 29/05/2023	jeu 11/06/2023	ven 16/06/2023	lun 26/06/2023	17	jeu 29/06/2023	mer 19/07/2023	ven 23/09/2023	
	Coût Total																		

M/