

N° DU PRET : 2100150042751

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ										PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Mont. Budget en R	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
							Prévisions	Réalisations	Elaboration du DVO	Non objection sur DVO	Publication AO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur con. tal.	Publication du contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	Date fin travaux
1	Travaux de Rehabilitation des bâtiments scolaires centres de santé et a construction des places à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans la Province du Mai Ndombe	1 651 688,77	3 963 200 886,26	PRET BAD 210050042751	AON N°006/PRISE BAD/UEP/CNIT/AO N/PM/03/2023	AON	Prévisions	Réalisations	17/03/2023	01/04/2023	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	11/06/2023	25/06/2023	07/07/2023		10/07/2023	31/07/2023	20/08/2023	
2	Travaux de Rehabilitation des bâtiments scolaires centres de santé et cue la construction des places à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans la Province du Kwilu	2 883 337,87	5 963 422 635,80	PRET BAD 210050042751	AON N°007/PRISE BAD/UEP/CNIT/AO N/PM/03/2023	AON	Prévisions	Réalisations	17/03/2023	01/04/2023	04/04/2023	04/05/2023	19/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	11/06/2023	25/06/2023	07/07/2023		10/07/2023	31/07/2023	20/08/2023	
3	Travaux de Rehabilitation des bâtiments scolaires centres de santé et a construction des places à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans la Province du Kwango	2 468 891,70	5 463 227 984,34	PRET BAD 210050042751	AON N°008/PRISE BAD/UEP/CNIT/AO N/PM/02/2023	AON	Prévisions	Réalisations	17/03/2023	01/04/2023	04/04/2023	04/05/2023	18/05/2023	01/06/2023	06/06/2023	11/06/2023	25/06/2023	07/07/2023		10/07/2023	31/07/2023	20/08/2023	
Coût Total		7 203 898,35	14 229 991 608,40																				

NB. Taux de change : 2050FC pour 1 Dollar Américain

Fait à Kinshasa, le 20/11/2022

Déa NSUNZU KABUAKANTANDA

Coordonnateur National

APPROUVE PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : 02 DEC 2022  
 Signature :