

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES AFFAIRES FONCIERES, AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/PROJET			PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
	Intitulé du Marché	Financement	type	Méthodes de passation	Publication AAO	Publication attribution	Approbation du Contrat	Date de début	Date fin
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction de deux marchés/Centre de négoce des produits agricoles en milieu péri urbains	Trésor public	Travaux	AON	lundi 26 mars 2018	lundi 4 juin 2018	jeudi 5 juillet 2018	samedi 1 septembre 2018	mercredi 31 octobre 2018
2	Construction d'une unité de production d'aliments pour gros et petits bétails à N'sele	Trésor public	Travaux	AON	vendredi 30 mars 2018	samedi 9 juin 2018	lundi 9 juillet 2018	mercredi 5 septembre 2018	lundi 5 novembre 2018
3	Réhabilitation de l'Abattoir public de Masina	Trésor public	Travaux	AOI	mardi 3 avril 2018	jeudi 28 juin 2018	lundi 30 juillet 2018	jeudi 11 octobre 2018	mercredi 9 janvier 2019
4	Réhabilitation des routes de dessertes agricoles	Trésor public	Travaux	AOI	lundi 9 avril 2018	mardi 3 juillet 2018	samedi 4 août 2018	lundi 1 octobre 2018	vendredi 30 novembre 2018
5	Construction de cinq tueries dans les communes de la Ville de Kinshasa	Trésor public	Travaux	AON	mercredi 11 avril 2018	jeudi 21 juin 2018	samedi 21 juillet 2018	lundi 17 septembre 2018	mercredi 17 octobre 2018
6	Construction des guérites, murs et octroi des documents fonciers en vue de la sécurisation physique et juridique des sites maraichers	Trésor public	Travaux	DC	Non requis	mercredi 25 avril 2018	jeudi 3 mai 2018	lundi 25 juin 2018	lundi 24 septembre 2018
7	Construction de cinq débarcadères dans les sites de pêche de Maluku, Ngamanzo, Kinkole, Kingabua et Kinsuka	Trésor public	Travaux	DC	Non requis	mercredi 2 mai 2018	jeudi 10 mai 2018	lundi 2 juillet 2018	lundi 1 octobre 2018
8	Réhabilitation des équipements de forage des puits d'eau potable de la Coordination Provinciale du SNHR	Trésor public	Travaux	AOI	mardi 24 avril 2018	jeudi 19 juillet 2018	lundi 20 août 2018	mercredi 17 octobre 2018	lundi 17 décembre 2018

Kab

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

MARCHES DE FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/PROJET			PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
	Intitulé du Marché	Financement	type	Méthodes de passation	Publication AAO	Publication attribution	Approbation du Contrat	Date de début	Date fin
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Acquisition des matériels roulants pour la mobilité du personnel d'encadrement technique des différents services du Ministère	Trésor public	Fournitures	AON	lundi 19 mars 2018	lundi 28 mai 2018	jeudi 28 juin 2018	mercredi 25 juillet 2018	lundi 24 septembre 2018
2	Acquisition des matériels d'entretien des routes de dessertes agricoles	Trésor public	Fournitures	DC	Non requis	lundi 26 mars 2018	mardi 3 avril 2018	mercredi 25 avril 2018	lundi 25 juin 2018
3	Acquisition des intrants agricoles en faveur des producteurs de la Ville de Kinshasa	Trésor public	Fournitures	AON	vendredi 23 mars 2018	samedi 2 juin 2018	lundi 2 juillet 2018	lundi 30 juillet 2018	vendredi 28 septembre 2018
4	Acquisition des vaccins et matériels de vaccination contre la rage canine	Trésor public	Fournitures	AON	lundi 26 mars 2018	lundi 4 juin 2018	jeudi 5 juillet 2018	jeudi 2 août 2018	lundi 1 octobre 2018
5	Acquisition des produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intrants spécifiques	Trésor public	Fournitures	AON	lundi 2 avril 2018	mardi 12 juin 2018	vendredi 13 juillet 2018	jeudi 9 août 2018	lundi 8 octobre 2018
6	Acquisition des semences agricoles	Trésor public	Fournitures	AON	vendredi 6 avril 2018	samedi 16 juin 2018	lundi 16 juillet 2018	lundi 13 août 2018	vendredi 12 octobre 2018
7	Acquisition des matériels et intrants de pêche en faveur des pêcheurs de la Ville de Kinshasa	Trésor public	Fournitures	AON	lundi 9 avril 2018	lundi 18 juin 2018	jeudi 19 juillet 2018	mercredi 15 août 2018	lundi 15 octobre 2018

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES AFFAIRES FONCIERES, AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

MARCHES DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/PROJET			PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
	Intitulé du Marché	Financement	type	Méthodes de passation	Publication AAO	Publication attribution	Approbation du Contrat	Date de début
		1	2	3	4	5	6	7
1	Assistance à l'implantation du centre de production et de formation agricole de Kinshasa au paysannat de N'kieme	Trésor public	Services	AOI	jeudi 22 mars 2018	samedi 16 juin 2018	jeudi 19 juillet 2018	mercredi 15 août 2018
2	Assistance à l'implantation de deux plates forme multiservices de la Ville de Kinshasa incluant les engins pour travaux de préparation du sol, les unités	Trésor public	Services	AOI	jeudi 29 mars 2018	samedi 23 juin 2018	jeudi 26 juillet 2018	mercredi 22 août 2018
3	Assistance à l'organisation de la 3ième Edition de la Foire Agricole Internationale de Kinshasa	Trésor public	Services	AOI	jeudi 5 avril 2018	lundi 2 juillet 2018	vendredi 3 août 2018	jeudi 30 août 2018
4	Assistance à l'informatisation du service de cadastre de la Ville de Kinshasa	Trésor public	Services	AOI	jeudi 12 avril 2018	samedi 7 juillet 2018	jeudi 9 août 2018	mercredi 5 septembre 2018
5	Assistance à la viabilisation des sites et création des lotissements	Trésor public	Services	AOI	jeudi 19 avril 2018	samedi 14 juillet 2018	jeudi 16 août 2018	mercredi 12 septembre 2018

Kaly

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DES AFFAIRES FONCIERES, AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Période: du *1er janvier* au *31 décembre*; Exercice
budgétaire : 2018

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/PROJET			PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION	
	Intitulé du Marché	Financement	type	Méthodes de passation	Publication AMI	Publication attribution	Approbation du Contrat	Date de début
		1	2	3	4	5	6	7
1	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration et mise à jour du plan cadastral de la Ville de Kinshasa	Trésor public	Prestations Intellectuelles	SFQC	vendredi 23 mars 2018	mercredi 27 juin 2018	mardi 23 octobre 2018	jeudi 29 novembre 2018

Kah