



SECTEUR DE MOVO-NKATSHIA

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
La Personne Responsable des Marchés Publics

**ANO
DPCMP/ KOK
LE 19 JUIN 2021**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE

PERIODE : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; exercice budgétaire : 2021

NUMERO	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Eval	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Début Exécution	
1	Construire deux écoles professionnelles à TSHILUMBA-MUKULU à KALEVA	01	01	001/MTIA ON/ CGPMP/ MONKA/ K.OR/20	AON	Prévisions	28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021	18/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	16/10/2021	17/10/2021	15/11/2021	15/12/2021	
2	Construire d'un camp pour les agents de secteur de Movo-nkatshia à Kaboko	02	02	002/MTIA ON/ CGPMP/ MONKA/ K.OR/20	AON	Prévisions	28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021	18/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	15/10/2021	16/10/2021	17/10/2021	15/11/2021	15/12/2021	
	Coût Total					Réalisations																

**ANO
DPCMP/ KOK
LE 19 JUIN 2021**



Fait à Kaboko, le 17 JUN 2021

Marie José NDELELA MAKANDA

Chief de Secteur