

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

AUTORITE CONTRACTANTE :

DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA

Période: du 1er janvier au 31 décembre 2021; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHE

	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation
	1	2	3	4
FOURNITURES ET PETITS MATERIELS	1.200.000,00	4-6011	AOI/001/F/DGRK/2021	AOI
MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET QUINCAILLERIE	1.000.000,00	4-6021	AOI/002/F/DGRK/2021	AOI
PIECES DE RECHANGE POUR MOYENS ROULANTS	1.000.000,00	4-6022	AOI/003/F/DGRK/2021	AOI
PIECES DE RECHANGES POUR AUTRES EQUIPEMENTS	1.000.000,00	4-6023	AOI/004/F/DGRK/2021	AOI
TEXTILES ET TISSUS(Drapeau, Tapis, Rideaux,...)	1.000.000,00	4-6051	AOI/005/F/DGRK/2021	AOI
COMMUNICATION ET TELECOMMUNICATION	1.000.000,00	5-6111	AOI/006/F/DGRK/2021	AOI
PUBLICITE (Couverture Médiaque)	1.000.000,00	5-6121	AOI/007/F/DGRK/2021	AOI
IMPRESSION, REPRODUCTION, RELUIRE, CONSERVATION	1.000.000,00	5-6122	AON/001/S/DGRK/2021	AON
ENTRETIEN DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	602.000.000,00	5 - 6151	AOI/001/S/DGRK/2021	AOI
REPARATION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	1.000.000,00	5-6152	AOI/002/S/DGRK/2021	AOI
ENTRETIEN, DECORATION, ET REPARATION D'EDIFICE	1.000.000,00	5-6171	AON/002/S/DGRK/2021	AON
ACQUISITION DES MOBILIERS, D'EQUIPEMENTS DE BUREAUX ET ELECTRONIQUE	1.000.000,00	7-2411	AOI/008/F/DGRK/2021	AOI
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	1.000.000,00	7-2412	AOI/009/F/DGRK/2021	AOI
ACQUISITION D'EQUIPEMENT, EDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF	1.000.000,00	7-2431	DC/001/F/DGRK/2021	DC
ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE COMMUNICATION	1.000.000,00	7-2461	AON/001/F/DGRK/2021	AON
ACQUISITION D'EQUIP, PHOTOGRAPHIQUE, FILMOGRAPHIQUE	1.000.000,00	7-2462	AON/002/F/DGRK/2021	AON
TOTAL	1.200.000,00			

PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Attribution de l'offre	Elaboration du DAO	Non-Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
sions	mercredi 21 avril 2021	mercredi 5 mai 2021	mardi 11 mai 2021	jeudi 10 juin 2021
sations				
sions	lundi 26 avril 2021	lundi 10 mai 2021	mardi 18 mai 2021	jeudi 17 juin 2021
sations				
sions	lundi 12 avril 2021	mardi 27 avril 2021	lundi 3 mai 2021	mercredi 2 juin 2021
sions				
sions	lundi 03 mai 2021	mardi 18 mai 2021	lundi 24 mai 2021	mercredi 23 juin 2021
sions				
sions	lundi 10 mai 2021	mardi 25 mai 2021	lundi 31 mai 2021	jeudi 1 juillet 2021
sions				
sions	mercredi 19 mai 2021	jeudi 3 juin 2021	mercredi 9 juin 2021	vendredi 9 juillet 2021
sions				
sions	samedi 22 mai 2021	lundi 7 juin 2021	lundi 14 juin 2021	mercredi 14 juillet 2021
sions				
sions	lundi 24 mai 2021	mercredi 9 juin 2021	mardi 15 juin 2021	jeudi 15 juillet 2021
sions				
sions	mercredi 28 avril 2021	mercredi 12 mai 2021	mardi 18 mai 2021	jeudi 17 juin 2021
sions				
sions	mercredi 14 avril 2021	jeudi 29 avril 2021	mercredi 5 mai 2021	vendredi 4 juin 2021
sions				
sions	mercredi 28 avril 2021	jeudi 13 mai 2021	mercredi 19 mai 2021	vendredi 18 juin 2021
sions				
sions	mardi 13 avril 2021	mercredi 28 avril 2021	mardi 4 mai 2021	jeudi 3 juin 2021
sions				
sions	jeudi 15 avril 2021	vendredi 30 avril 2021	jeudi 6 mai 2021	samedi 5 juin 2021
sions				
sions	jeudi 11 avril 2021	non requis	non requis	lundi 5 avril 2021
sions				
sions	lundi 05 avril 2021	mardi 20 avril 2021	lundi 26 avril 2021	mercredi 26 mai 2021
sions				
sions	jeudi 27 mai 2021	vendredi 11 juin 2021	jeudi 17 juin 2021	samedi 17 juillet 2021
sions				

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

Evaluation des offres	Non-Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat
	10	11	12
vendredi 25 juin 2021	samedi 10 juillet 2021	lundi 26 juillet 2021	lundi 2 août 2021
vendredi 2 juillet 2021	samedi 17 juillet 2021	lundi 2 août 2021	lundi 9 août 2021
jeudi 17 juin 2021	vendredi 2 juillet 2021	samedi 17 juillet 2021	samedi 24 juillet 2021
jeudi 8 juillet 2021	vendredi 23 juillet 2021	samedi 7 août 2021	samedi 14 août 2021
vendredi 16 juillet 2021	samedi 31 juillet 2021	lundi 16 août 2021	lundi 23 août 2021
samedi 24 juillet 2021	lundi 9 août 2021	mardi 24 août 2021	mardi 31 août 2021
jeudi 29 juillet 2021	vendredi 13 août 2021	samedi 28 août 2021	samedi 4 septembre 2021
vendredi 30 juillet 2021	samedi 14 août 2021	mardi 24 août 2021	lundi 30 août 2021
vendredi 2 juillet 2021	samedi 17 juillet 2021	lundi 2 août 2021	lundi 9 août 2021
samedi 19 juin 2021	lundi 5 juillet 2021	mardi 20 juillet 2021	mardi 27 juillet 2021
samedi 3 juillet 2021	lundi 19 juillet 2021	jeudi 29 juillet 2021	mardi 3 août 2021
vendredi 18 juin 2021	samedi 3 juillet 2021	lundi 19 juillet 2021	lundi 26 juillet 2021
lundi 21 juin 2021	mardi 6 juillet 2021	mercredi 21 juillet 2021	mercredi 28 juillet 2021
jeudi 15 avril 2021	non requis	mardi 20 avril 2021	vendredi 23 avril 2021
jeudi 10 juin 2021	vendredi 25 juin 2021	lundi 5 juillet 2021	lundi 12 juillet 2021
lundi 2 août 2021	mardi 17 août 2021	vendredi 27 août 2021	vendredi 3 septembre 2021

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
mardi 17 août 2021	vendredi 27 août 2021		vendredi 3 septembre 2021
mardi 24 août 2021	vendredi 3 septembre 2021		vendredi 10 septembre 2021
lundi 9 août 2021	jeudi 19 août 2021		jeudi 26 août 2021
lundi 30 août 2021	jeudi 9 septembre 2021		jeudi 16 septembre 2021
mardi 7 septembre 2021	vendredi 17 septembre 2021		vendredi 24 septembre 2021
mercredi 15 septembre 2021	samedi 25 septembre 2021		samedi 2 octobre 2021
lundi 20 septembre 2021	jeudi 30 septembre 2021		jeudi 7 octobre 2021
mardi 14 septembre 2021	vendredi 24 septembre 2021		vendredi 1 octobre 2021
mardi 24 août 2021	vendredi 3 septembre 2021		vendredi 10 septembre 2021
mercredi 11 août 2021	samedi 21 août 2021		samedi 28 août 2021
mercredi 18 août 2021	samedi 28 août 2021		samedi 4 septembre 2021
mardi 10 août 2021	vendredi 20 août 2021		vendredi 27 août 2021
jeudi 12 août 2021	lundi 23 août 2021		lundi 30 août 2021
non requis	lundi 3 mai 2021		lundi 10 mai 2021
mardi 27 juillet 2021	vendredi 6 août 2021		vendredi 13 août 2021
samedi 18 septembre 2021	mardi 28 septembre 2021		mardi 5 octobre 2021

Date entrée en vigueur	Date de Livraison	Date de Réception
17	18	19
lundi 4 octobre 2021	mercredi 3 novembre 2021	mercredi 3 novembre 2021
lundi 11 octobre 2021	mercredi 10 novembre 2021	mercredi 10 novembre 2021
samedi 25 septembre 2021	lundi 25 octobre 2021	lundi 25 octobre 2021
samedi 16 octobre 2021	lundi 15 novembre 2021	lundi 15 novembre 2021
lundi 25 octobre 2021	mercredi 24 novembre 2021	mercredi 24 novembre 2021
lundi 1 novembre 2021	mercredi 1 décembre 2021	mercredi 15 décembre 2021
samedi 6 novembre 2021	lundi 6 décembre 2021	lundi 6 décembre 2021
lundi 1 novembre 2021	mercredi 1 décembre 2021	mercredi 1 décembre 2021
lundi 11 octobre 2021	mercredi 10 novembre 2021	mercredi 10 novembre 2021
lundi 27 septembre 2021	mercredi 27 octobre 2021	mercredi 27 octobre 2021
lundi 4 octobre 2021	mercredi 3 novembre 2021	mercredi 3 novembre 2021
lundi 27 septembre 2021	mercredi 27 octobre 2021	mercredi 27 octobre 2021
mercredi 29 septembre 2021	vendredi 29 octobre 2021	vendredi 29 octobre 2021
jeudi 13 mai 2021	lundi 24 mai 2021	lundi 24 mai 2021
lundi 13 septembre 2021	mercredi 13 octobre 2021	mercredi 13 octobre 2021
jeudi 4 novembre 2021	samedi 4 décembre 2021	samedi 4 décembre 2021

Fait à Kinshasa, le



KULUTA NTULA Felicien
Directeur Général