

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU BAS-CONGO

CELLULE DE GESTION DES PROJETS
ET DES MARCHES PUBLICS

Ministère Provincial de l'Education

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 003/15.../CGPMP/GV/EDUCATION/BC/2015
SECTEUR : EDUCATION

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	DE PASSATION DES MARCHES							Approbation du marché	EXECUTION DU MARCHÉ	
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Imputation budgétaire	Mode de pasation		CONSULTATION			ATTRIBUTION					Début d'exécution	Fin
						Transmission à la DGCMMP	Avis de Non Objection	Publication d'Avis d'Appel d'Offres	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	Avis de Non Objection	Attribution			
A. TRAVAUX															
1.	Travaux de réhabilitation de 109 écoles de l'EPSP dans les deux villes (Matadi et Boma) et les dix territoires de la province	9 330 560 028	15098008820082102922302000	AOI	Prévisions	10/3	24/3	26/3	24/4	8/5	22/5	26/5	4/6	26/6	
					Réalisations										
2.	Travaux de construction de 122 écoles de l'EPSP dans les 2 villes (Boma et Matadi) et les 10 territoires de la Province	10 726 577 048	15098008820073102921202000	AOI	Prévisions	6/4	20/4	22/4	21/5	4/6	18/6	22/6	1/7	23/7	
					Réalisations										
B. FOURNITURES															
1.	Acquisition de 5000 bancs-pupitres pour 200 salles de classes des écoles sinistrées de la Province du Bas-Congo	371 767 508	15042108830073102934402000	AON	Prévisions	10/3	24/3	26/3	24/4	8/5	22/5	26/5	4/6	26/6	
					Réalisations										
2.	Acquisition d'équipements de 122 nouvelles formations scolaires dans les deux villes(Boma et Matadi) et les dix territoires	7 324 167 165	15098008820073102923002000	AOI	Prévisions	12/5	26/5	28/5	26/6	10/7	24/7	28/7	6/8	28/8	
					Réalisations										

Fait à Matadi, le 06 FEB 2015

Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial de l'Education



Sévérin NZITA DIANA
Secrétaire Permanent CGPMP