

3.	Acquisition d'équipements de bureau des bâtiments administratifs de 55 secteurs du Bas-Congo	436 269 196	15045148800076102932202000	AON	Prévisions	22/6	6/7	8/7	6/8	20/8	3/9	7/9	16/9	8/10	
					Réalisations										
4.	Acquisition d'équipements de bureaux du gouvernorat du Bas-Congo	392 298 018	15045148800071202932102000	AON	Prévisions	22/6	6/7	8/7	6/8	20/8	3/9	7/9	16/9	8/10	
					Réalisations										
5.	Acquisition d'équipements techniques pour la Division de l'Urbanisme	162 072 000	15045128840075202939302000	AON	Prévisions			3/4	4/5	18/5	1/6	5/6	15/6	7/7	
					Réalisations										
6.	Acquisition d'équipements de cabinets ministériels, commissariats provinciaux et services de l'administration provinciale	1 340 791 799	15045128840071102937802000	AOI	Prévisions	22/6	6/7	8/7	6/8	20/8	3/9	7/9	16/9	8/10	
					Réalisations										
7.	Acquisition de matériels d'assainissement pour les 2 villes (Boma et Matadi) et les 3 districts (Lukaya, Cataractes et Bas-Fleuve)	3 503 116 865	15045128840074202940902000	AOI	Prévisions	6/4	20/4	22/4	21/5	4/6	18/6	22/6	1/7	23/7	
					Réalisations										

Fait à Matadi, le

**Personne Responsable des Marchés
Pour le Ministre Provincial des ITPR**

**Sévérin NZITA DIANA
Secrétaire Permanent CGPMP**

