

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19
1	acquisition d'une ambulance pour le centre de santé KAMIMBI.			AAO/001/DOT-CCR/F/024	AAON	Prévisions 27/05/024	14/06/2024	15/06/024	15/07/024	2/08/024	22/08/024	28/08/024	30/08/024	19/09/024	28/09/024	02/10/024		03/10/024	22/10/024		
	Total					Réalisations															

Fait à Kolwezi, le

Le Président de la Commission,

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur



SIMON MAMBWE
 PRESIDENT DOTATION
 CCR