

**MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET ACTIONS  
HUMANITAIRES  
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
Période du 1er janvier au 31 Décembre . Exercice Budgétaire 2015  
Marchés des Travaux**

Référé nce	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalizations	Publication AA0
	Intitulé du Projet/Marché	Financement	Type	Méthode s de		
		2	3	4	7	
1	Réhabilitation de l'HGR de Kinshasa	Trésor urbain	Travaux	AOI	Prévisions Réalizations	lundi 16 mars 2015
2	Réhabilitation de CSKito Kimosi, Vijana, Masina, Maluku, Pierre Fokom	Trésor urbain	Travaux	AON	Prévisions Réalizations	lundi 30 mars 2015
3	Réhabilitation de 10 centres de promotion sociale	Trésor urbain	Travaux	AON	Prévisions Réalizations	lundi 6 avril 2015
4	Construction d'un centre d'information et de dépistage de la Drepanocytose	Trésor urbain	Travaux	AON	Prévisions Réalizations	jeudi 16 avril 2015
5	Construction d'une banque de sang à l'HGR à l'HGR Kinkole	Trésor urbain	Travaux	AON	Prévisions Réalizations	mardi 21 avril 2015
6	Construction de morgues (Matadi mayo, Kinsuka, Camp Luka Kimbanseke)	Trésor urbain	Travaux	AOI	Prévisions Réalizations	lundi 25 mai 2015
7	Construction de 37 incinérateurs dans les HGR et CS de la Ville de Kinshasa	Trésor urbain	Travaux	AOI	Prévisions Réalizations	lundi 4 mai 2015
8	Construction d'un centre d'information et de dépistage des PVV	Trésor urbain	Travaux	AON	Prévisions Réalizations	mardi 2 juin 2015
9	Construction de deux centres de promotion sociale	Trésor urbain	Travaux	AON	Prévisions Réalizations	samedi 11 juillet 2015
10	Construction d'un centre de transit pour personnes en situation difficile	Trésor urbain	Travaux	AON	Prévisions Réalizations	lundi 15 juin 2015
11	Construction d'un home et hôpital gériatrique	Trésor urbain	Travaux	AOI	Prévisions Réalizations	mercredi 15 juillet 2015

Publication attribution	Approbation du Contrat	Date début travaux	Fin des travaux
11	14	18	19
mardi 9 juin 2015	samedi 11 juillet 2015	mardi 8 septembre 2015	samedi 5 mars 2016
lundi 8 juin 2015	jeudi 9 juillet 2015	vendredi 4 septembre 2015	jeudi 3 décembre 2015
lundi 15 juin 2015	jeudi 16 juillet 2015	lundi 7 septembre 2015	lundi 7 décembre 2015
vendredi 26 juin 2015	lundi 27 juillet 2015	vendredi 18 septembre 2015	jeudi 25 février 2016
mercredi 1 juillet 2015	lundi 3 août 2015	samedi 19 septembre 2015	jeudi 17 mars 2016
mardi 18 août 2015	samedi 19 septembre 2015	vendredi 20 novembre 2015	jeudi 18 février 2016
mardi 28 juillet 2015	samedi 29 août 2015	jeudi 29 octobre 2015	lundi 28 décembre 2015
jeudi 13 août 2015	samedi 12 septembre 2015	jeudi 5 novembre 2015	mardi 3 mai 2016
lundi 21 septembre 2015	vendredi 23 octobre 2015	lundi 14 décembre 2015	samedi 11 juin 2016
lundi 24 août 2015	jeudi 24 septembre 2015	lundi 16 novembre 2015	samedi 14 mai 2016
jeudi 24 septembre 2015	samedi 24 octobre 2015	jeudi 10 décembre 2015	mardi 7 juin 2016