

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES – EXERCICE 2015**

| N°réf                              | Identification des Marchés  |               |                            | Procédure de passation |                         |                    | Prestation         |                          |             |
|------------------------------------|---|---------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
|                                    | Intitulé du marché / projet   | Financement   | Type                       | Mode de passation      | Date de publication AAO | Date d'attribution | Date d'approbation | Date de début            | Date de fin |
| <b>Travaux</b>                     |   |               |                            |                        |                         |                    |                    |                          |             |
| 1                                  | Construction bâtiment du Ministère Provincial des Finances  | Trésor Public | Travaux                    | AOI                    | 28/04/2015              | 23/07/2015         | 24/08/2015         | 02/10/2015               | 26/09/2016  |
| 2                                  | Construction de 24 Centres de suivi e des recettes de la DGRK   | Trésor Public | Travaux                    | AOI                    | 19/05/2015              | 13/08/2015         | 14/09/2015         | 28/10/2015               | 17/10/2017  |
| 3                                  | Travaux d'implantation de 2 Centres de négoce et salle d'exposition (SHOW ROOM)   | Trésor Public | Travaux                    | AON                    | 16/06/2015              | 25/08/2015         | 26/09/2015         | 26/10/2015               | 24/03/2016  |
| <b>Fournitures</b>                 |   |               |                            |                        |                         |                    |                    |                          |             |
| 4                                  | Acquisition des vignettes   | Trésor Public | Fournitures                | AOI                    | 20/04/2015              | 29/06/2015         | 31/07/2015         | 10/08/2015               | 09/09/2015  |
| 5                                  | Acquisition et installation logiciels pour l'information du circuit des recettes et des dépenses  | Trésor Public | Fournitures                | AOI                    | 16/04/2015              | 26/06/2015         | 27/07/2015         | 07/08/2015               | 07/09/2015  |
| 6                                  | Acquisition des imprimés de valeur  | Trésor Public | Fournitures                | AOI                    | 18/05/2015              | 13/08/2015         | 14/09/2015         | 25/09/2015               | 26/10/2015  |
| 7                                  | Acquisition des équipements de bureau, informatiques, domestiques, électroménagers, téléphoniques et photographiques  | Trésor Public | Fournitures                | AOI                    | 08/05/2015              | 03/08/2015         | 04/09/2015         | 14/09/2015               | 14/10/2015  |
| 8                                  | Acquisition des véhicules de service  | Trésor Public | Fournitures                | AOI                    | 10/04/2015              | 04/07/2015         | 04/08/2015         | 14/08/2015               | 13/10/2015  |
| 9                                  | Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau   | Trésor Public | Fournitures                | AOI                    | 11/04/2015              | 20/06/2015         | 21/07/2015         | 31/07/2015               | 04/09/2015  |
| 10                                 | Acquisition des pièces de rechange pour moyens roulants   | Trésor Public | Fournitures                | DC                     | Non Requis              | 30/05/2015         | 12/06/2015         | 17/06/2015               | 17/07/2015  |
| 11                                 | Entretien et réparation d'équipements généraux  | Trésor Public | Fournitures                | DC                     | Non Requis              | 13/06/2015         | 26/06/2015         | 1 <sup>er</sup> /07/2015 | 31/07/2015  |
| 12                                 | Entretien et réparation de mobiliers de bureau  | Trésor Public | Fournitures                | DC                     | Non Requis              | 20/06/2015         | 03/07/2015         | 08/07/2015               | 07/08/2015  |
| 13                                 | Entretien et réparation de mobiliers de matériels spécifiques   |               | Fournitures                | DC                     | Non Requis              | 27/06/2015         | 11/07/2015         | 16/07/2015               | 15/08/2015  |
| <b>Prestations intellectuelles</b> |   |               |                            |                        |                         |                    |                    |                          |             |
| 14                                 | Recrutement d'un Cabinet pour le renforcement des capacités des agents encadrateurs, Inspecteurs, Ordonnateurs et différents Cadres du secteur économique-financier (service d'assiettes) et de la DGRK | Trésor Public | Prestation intellectuelles | SFQC                   | 13/04/2015              | 29/10/2015         | 23/11/2015         | 31/12/2015               | 29/06/2016  |



Ministre des Finances

Guy MATONDO KINGOLO