



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2017.

Etabli, le 16 MAR 2017

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Précisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Délibération du DAO	Non objection sur OIG	Publication L.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
01	Acquisition des équipements scolaires dans les territoires du Kasai Oriental	184 888 350	7-2431	AO/01/FFP/EPSSSTP-INC/CGPMP-1/2017	AOO	04/04	18/04	20/04	19/05	01/06	15/06	17/06	26/06	11/07	20/07		22/07	22/07	19/08/2017	
	Coût Total	184 888 350																		

La Personne Responsable des Marchés.



Prof. Faustin MULAMBU MVOUYA

Ministre