


Congolese au Niveau

République Démocratique du Congo
MINISTRE DE LA SOLIDARITE ET ACTIONS HUMANITAIRES

A/R

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS



I. Acquisition Equipements de Transport

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES N°001/ ACT HUM & SOL NATPOUR L'EXERCICE 2020

II. Acquisition d'Equipements Divers

| N° | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévision et réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|----|--|----------------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| | Intitulé du marché | Montant Budget en FC | N° Appel d'offres | Code Budget | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non objection | Publication AAO | Date limite Dépôt offres | Evaluation des offres | Non objection sur Rap. d'Ev | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non objection sur le contrat | Approbation du contrat | Montant du contrat | Date Notification | Date Entrée en vigueur |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Acquisition d'Equipements de Transport | | | 2010900 7020000 0072452 1000000 -9191002 | AON | Prévision | 5 Oct | 19 Oct | 21 Oct | 19 Nov | 03 déc | 17 Déc | 21 Déc | 24 Déc | 07 janv 2021 | 16 Janv | | 18 Janv | 02 Févr |
| | | | | | | Réalisation | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Acquisition d'Equipements Divers | | | 2010900 7020000 0072481 1000000 -9191001 | AON | Prévision | 5 Oct | 19 Oct | 21 Oct | 19 Nov | 03 déc | 17 Déc | 21 Déc | 24 Déc | 07 janv 2021 | 16 Janv | | 18 Janv | 02 Févr |
| | | | | | | Réalisation | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 17 septembre 2020

Pour la Personne Responsable des Marchés

KAYUMBA - MASIMANGO Alphonse

Secrétaire Permanent



Steve MBIKAYI MABULUKI
Ministre des Actions Humanitaires et Solidarité Nationale