

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Ministère des Finances
 Celule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
 AUTORITE CONTRACTANTE :

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 17 AVR 2023
 Signature :

**PLAN DE PASSATION ADDITIF DES MARCHES
 MARCHES DES FOURNITURES / SERVICES**

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objectif	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objectif sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objectif	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B5	Acquisition des véhicules en faveur de la DGTET	1	2301120302000000664341000000	3	4	10/4	24/4	26/4	25/5	08/6	22/6	24/6	29/6	13/7	22/7	15	16	17	18	12/8
	Ceint. Total																			

Fait à Kinshasa, le

Nicolas KAZADI KADIMA-NZUJI
 Ministre des Finances

