


**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**  
**GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE KINSHASA**  
**MINISTERE DU BUDGET, PLAN, FONCTION PUBLIQUE, EMPLOI, TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION**  
**CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : EXERCICE 2021**

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURES DE PASSATION				PRESTATION	
N°	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type de marché	Mode de Passation	Publication AAO	Attribution	Approbation	Date du début	Date de la fin
<b>TRAVAUX</b>									
1	Implantation, Extension et Réhabilitation des feux lumineux dans les carrefours	Trésor Urbain	Travaux	AOI	26/05/2021	20/08/2021	22/09/2021	29/10/2021	27/01/2022
2	Travaux de marquage au sol	Trésor Urbain	Travaux	AOI	31/05/2021	24/08/2021	27/09/2021	03/11/2021	01/02/2022
									

FOURNITURES ET SERVICES									
1	Identification biométrique et Octroi des cartes de service sécurisées aux agents de l'Administration Urbaine	Trésor Urbain	Fournit.	AOI	11/05/2021	05/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	12/11/2021
2	Mise en place de la chaîne informatisée des dépenses	Trésor Urbain	Fournit.	AOI	11/05/2021	05/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	12/11/2021
3	Identification, numérisation des engins roulants dans la Ville de Kinshasa (véhicules, motos et tricycles)	Trésor Urbain	Fournit.	AOI	13/05/2021	07/08/2021	09/09/2021	16/09/2021	15/11/2021
4	Mise en place d'un service pour la constitution d'une base des données	Trésor Urbain	Fournit.	AOI	13/05/2021	07/08/2021	09/09/2021	16/09/2021	15/11/2021

	(numérisation) du secteur des transports dans la Ville de Kinshasa								
5	Acquisition des matériels informatiques et accessoires pour le secteur du Plan (Cabinet et DUP)	Trésor Urbain	Fournit.	AOI	18/05/2021	12/08/2021	13/09/2021	20/09/2021	19/11/2021
6	Acquisition de 2200 bus pour le transport en commun (1er lot)	Trésor Urbain	Fournit.	AOI	24/05/2021	17/08/2021	18/09/2021	25/09/2021	24/11/2021
7	Acquisition des Herses pour empêcher la circulation routière à sens inverse des conducteurs de véhicules, motos et autres matériels roulants	Trésor Urbain	Fournit.	AOI	21/05/2021	07/06/2021	30/07/2021	06/08/2021	05/10/2021

8	Acquisition fournitures et petits matériels de bureau (Bon d'engagement dépenses etc...)	Trésor Urbain	Fournit.	DC	Non requis	28/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
9	Acquisition des chasubles, casques, badges pour l'identification des motocyclistes dans la Ville de Kinshasa	Trésor Urbain	Fournit.	AOI	21/05/2021	09/07/2021	26/07/2021	02/08/2021	2/10/2021
10	Acquisition des bateaux pour le transport fluvial sur le fleuve Congo	Trésor Urbain	Fournit.	AOI	21/05/2021	09/07/2021	26/07/2021	02/08/2021	2/10/2021

*Handwritten signature or mark in green ink.*

11	Ramassage des véhicules abandonnés sur la chaussée et dégagement des chaussées	Trésor Urbain	Fournit.	AON	18/05/2021	12/08/2021	13/09/2021	20/09/2021	19/11/2021
12	Mise en œuvre des mesures et dispositifs d'assainissement du secteur de transport dans la Ville de Kinshasa	Trésor Urbain	Fournit.	AON	18/05/2021	12/08/2021	13/09/2021	20/09/2021	19/11/2021
13	Perception de la taxe de stationnement dans les parkings publics de la Ville de Kinshasa par le système de P,O,S (véhicules, tricycles et motos)	Trésor Urbain	Fournit.	AON	18/05/2021	12/08/2021	13/09/2021	20/09/2021	19/11/2021
