



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 006/15./CGPMP/GV/ADMINISTRATION PROVINCIALE/BC/2015
SECTEUR : ADMINISTRATION PROVINCIALE

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS DE PASSATION DES MARCHES						Approbation du marché	EXECUTION DU MARCHÉ	
						DOSSIER DE CONSULTATION			EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION				Début d'exécution	Fin
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Imputation budgétaire	Mode de passation		Transmission à la DPCMP	Avis de Non Objection	Publication d'Avis d'Appel d'Offres	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	Avis de Non Objection			
C. PRESTATIONS INTELLECTUELLES														
1.	Organisation des séances de vulgarisation des textes légaux sur la décentralisation	100 000 000	BP	AON	Prévisions	22/6								
					Réalisations									
2.	Organisation des rencontres de concertation	100 000 000	BP	AON	Prévisions	22/6								
					Réalisations									



Fait à Matadi, le 06 FEV 2015

Personne Responsable des Marchés
Le Ministre Provincial de l'Administration Provinciale