

Ministère Provincial de la Santé et Genre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°...../CGPMP/GV/SANTE/BC/2015 SECTEUR : SANTE ET GENRE

RO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			réalisations	PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS DE PASSATION DES MARCHES							EXECUTION DU MARCHE			
				éalis	DOSSIER DE E' CONSULTATION		EVALU	LUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION			ation ché				
NUMERO	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Imputation budgétaire	Mode de passation	Prévisions et r	Transmission à la DPCMP	Avis de Non Objection	Publication d'Avis d'Appel d'Offres	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	Avis de Non Objcetion	Attribution	Approbation du marché	Début d'exécution	Fin
	A.TRAVAUX														
1.	Travaux de réhabilitation de 12	14 400 000 000	ВР	AOI	Prévisions	10/3	24/3	25/3	23/4	7/5	21/5	25/5	3/6	25/6	
	Hôpitaux Généraux de Référence dans les 10 territoires et 2 villes (Boma et Matadi) de la Province				Réalisations										
2.	Travaux de contruction de la 500 000 00 maison de la femme dans les 2 villes et 3 distrcts de la Province	500 000 000	BP AON	AON	Prévisions	6/4	20/4	21/4	20/5	3/6	17/6	22/6	1/7	23/7	
					Réalisations										
B.	B. FOURNITURES														
1.	Acquisition des équipements de		BP AOI	AOI	Prévisions	24/2	10/3	11/3	9/4	23/4	7/5	11/5	20/5	11/6	
	12 Hôpitaux Généraux de Référence de la Province		Réalisations												

Fait à Matadi, le