

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'un Camion Anti Incendie		22011102570000007245213001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/015	AON	Prévisions Réalisations	18 janv. 2022	3 févr. 2022	4 févr. 2022	5 mars 2022	14 mars 2022	30 mars 2022	31 mars 2022	2 avr. 2022	19 avr. 2022	29 avr. 2022		30 avr. 2022	30 avr. 2022	19 mai 2022
2	Achat d'un Camion d'Assainissement		22011102570000007245213001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/016	AON	Prévisions Réalisations	18 janv. 2022	3 févr. 2022	4 févr. 2022	5 mars 2022	14 mars 2022	30 mars 2022	31 mars 2022	2 avr. 2022	19 avr. 2022	29 avr. 2022		30 avr. 2022	30 avr. 2022	19 mai 2022
3	Achat des 6 terrains pour la construction des édifices		22011102570000008221113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/019	AON	Prévisions Réalisations	18 janv. 2022	3 févr. 2022	4 févr. 2022	5 mars 2022	14 mars 2022	30 mars 2022	31 mars 2022	2 avr. 2022	19 avr. 2022	29 avr. 2022		30 avr. 2022	30 avr. 2022	19 mai 2022
4	Acquisition d'un camion vidangeur pour la commune		22011102570000007245213001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/020	AON	Prévisions Réalisations	18 janv. 2022	3 févr. 2022	4 févr. 2022	5 mars 2022	14 mars 2022	30 mars 2022	31 mars 2022	2 avr. 2022	19 avr. 2022	29 avr. 2022		30 avr. 2022	30 avr. 2022	19 mai 2022
5	Achat des équipements medico-chirurgicaux (Kits)		22011102570000007242113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/021	AOI	Prévisions Réalisations	24 janv. 2022	9 févr. 2022	10 févr. 2022	11 mars 2022	20 mars 2022	6 avr. 2022	7 avr. 2022	9 avr. 2022	26 avr. 2022	6 mai 2022		7 mai 2022	7 mai 2022	26 mai 2022
6	Acquisition d'un Frigo Mortuaire + accessoires au quartier KANINA		22011102570000007242113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/022	AON	Prévisions Réalisations	24 janv. 2022	9 févr. 2022	10 févr. 2022	11 mars 2022	20 mars 2022	6 avr. 2022	7 avr. 2022	9 avr. 2022	26 avr. 2022	6 mai 2022		7 mai 2022	7 mai 2022	26 mai 2022
	Coût Total																			

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisitions de 350 bancs au quartier urbain GECAMINES KOLWEZI		22011102570000007241113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/022	AON	Prévisions Réalisations	18 janv. 2022	19 janv. 2022	17 févr. 2022	26 févr. 2022	15 mars 2022	16 mars 2022	18 mars 2022	4 avr. 2022	14 avr. 2022		18 avr. 2022	18 avr. 2022	7 mai 2022
2	Acquisition d'une JEEP LC pour la Police Nationale Congolaise de la commune de Dilala		22011102570000007245213001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/023	AON	Prévisions Réalisations	18 janv. 2022	19 janv. 2022	17 févr. 2022	26 févr. 2022	15 mars 2022	16 mars 2022	18 mars 2022	4 avr. 2022	14 avr. 2022		18 avr. 2022	18 avr. 2022	7 mai 2022
3	Achat d'un mini bus pour les couriers		22011102570000007245213001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/024	AON	Prévisions Réalisations	18 janv. 2022	19 janv. 2022	17 févr. 2022	26 févr. 2022	15 mars 2022	16 mars 2022	18 mars 2022	4 avr. 2022	14 avr. 2022		18 avr. 2022	18 avr. 2022	7 mai 2022
4	Achat de 5 groupes électrogènes destinés aux centres de santé de la commune de Dilala		22011102570000007244213001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/025	AON	Prévisions Réalisations	18 janv. 2022	19 janv. 2022	17 févr. 2022	26 févr. 2022	15 mars 2022	16 mars 2022	18 mars 2022	4 avr. 2022	14 avr. 2022		18 avr. 2022	18 avr. 2022	7 mai 2022
5	Acquisition d'une Ambulance		22011102570000007245213001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/026	AON	Prévisions Réalisations	24 janv. 2022	25 janv. 2022	23 févr. 2022	4 mars 2022	21 mars 2022	22 mars 2022	24 mars 2022	9 avr. 2022	20 avr. 2022		22 avr. 2022	22 avr. 2022	11 mai 2022
6	Acquisition d'une JEEP LC 4*4		22011102570000007245213001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/027	AON	Prévisions Réalisations	24 janv. 2022	25 janv. 2022	23 févr. 2022	4 mars 2022	21 mars 2022	22 mars 2022	24 mars 2022	9 avr. 2022	20 avr. 2022		22 avr. 2022	22 avr. 2022	11 mai 2022
7	Acquisitions de 350 bancs au quartier urbain KANINA		22011102570000007241113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/028	AON	Prévisions Réalisations	24 janv. 2022	25 janv. 2022	23 févr. 2022	4 mars 2022	21 mars 2022	22 mars 2022	24 mars 2022	9 avr. 2022	20 avr. 2022		22 avr. 2022	22 avr. 2022	11 mai 2022
8	Acquisitions de 350 bancs au quartier urbain de MUSONIOIE		22011102570000007241113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/029	AON	Prévisions Réalisations	24 janv. 2022	25 janv. 2022	23 févr. 2022	4 mars 2022	21 mars 2022	22 mars 2022	24 mars 2022	9 avr. 2022	20 avr. 2022		22 avr. 2022	22 avr. 2022	11 mai 2022
9	Achats des 5 transformateurs pour différents quartiers de la commune de Dilala		22011102570000007244213001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/030	AON	Prévisions Réalisations	24 janv. 2022	25 janv. 2022	23 févr. 2022	4 mars 2022	21 mars 2022	22 mars 2022	24 mars 2022	9 avr. 2022	20 avr. 2022		22 avr. 2022	22 avr. 2022	11 mai 2022
10	Acquisitions de 350 bancs au quartier urbain de KAPATA		22011102570000007241113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/031	AON	Prévisions Réalisations	7 févr. 2022	8 févr. 2022	9 mars 2022	18 mars 2022	4 avr. 2022	5 avr. 2022	7 avr. 2022	23 avr. 2022	5 mai 2022		9 mai 2022	9 mai 2022	28 mai 2022
11	Acquisitions et installations des 250 poteaux et lampes solaires dans les quartiers GECAMINES KOLWEZI, KAPATA, BIASHARA, LUILU et		22011102570000007241113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/032	AON	Prévisions Réalisations	7 févr. 2022	8 févr. 2022	9 mars 2022	18 mars 2022	4 avr. 2022	5 avr. 2022	7 avr. 2022	23 avr. 2022	5 mai 2022		9 mai 2022	9 mai 2022	28 mai 2022
12	Acquisitions de 350 bancs au quartier urbain de LUILU		22011102570000007241113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/033	AON	Prévisions Réalisations	7 févr. 2022	8 févr. 2022	9 mars 2022	18 mars 2022	4 avr. 2022	5 avr. 2022	7 avr. 2022	23 avr. 2022	5 mai 2022		9 mai 2022	9 mai 2022	28 mai 2022
13	Acquisitions de 350 bancs au quartier urbain de BIASHARA		22011102570000007241113001	AO/2022/CGPMP/CD/LBA/FS/034	AON	Prévisions Réalisations	7 févr. 2022	8 févr. 2022	9 mars 2022	18 mars 2022	4 avr. 2022	5 avr. 2022	7 avr. 2022	23 avr. 2022	5 mai 2022		9 mai 2022	9 mai 2022	28 mai 2022
	Coût Total																		

LE BOURGMESTRE

REPUBLICAINE
PROVINCE DU LUALABA

DEOGATIAS
KALUNDA KASONGO
Bourgmestre de la
Commune de DILALA